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Sammanfattning



Invest in Skåne AB har ansvarat för projektet TA2, Markregister Syd, att ta fram 
ett markregister. Det ska innehålla information om ledig mark som är tillgäng
lig för företagsetableringar och bostadsbyggande för näringslivet. Syftet är att 

optimera synligheten och användandet av den värdefulla marken i södra Sverige 
för såväl inhemska som utländska intressenter och därmed attrahera för fler 
investeringar i regionen.

Bakgrunden är att det inte funnits något gemensamt övergripande verktyg för 
att visa tillgänglig mark tidigare i södra Sverige. Det har under tidigare under
ökningar och rapporter visat på ett behov och intresse för att ha en gemensam 
plats för etablerbar mark. Därför togs beslutet i samband med TITAprojektet att 
göra en gemensam satsning att skapa ett interaktivt kartverktyg i samband med 
etableringen av ESS och MAX IV.

Arbetet har gjorts tillsammans med de parter som har ingått i TITAprojektet, 
främst kommunerna, men ett stort intresse har visats från andra regioner på 
resultatet.

Målet har varit att etablera en samverkan över kommungränserna med verk
tyget, där kommunerna står för informationen i ett lättanvänt gränssnitt, både  
för publicering och sökning av ledig mark.

I början av projektet gjordes noggranna undersökningar på marknaden, både 
inom och utanför Sverige, om det fanns ”färdiga” system att använda. Bland annat 
gjordes en större förstudie, som även visade på stora skillnader på hur etablerbar 
mark hanterades i kommunerna.

Efter undersökningen togs ett beslut på att bygga lösningen på ett befintligt 
verktyg inom Region Skåne, ArcGIS server. Detta underlättade både uppstarten 
och genomförandet av projektet.

Markregistret är den första tjänsten inom Region Skåne som använder en aktiv 
karttjänst. Detta innebar att det inte fanns någon färdig karta för projektet, vilket 
resulterade i att Markregister Syd, Enheten för Samhällsanalys och Skånetrafiken 
gemensamt framställde en karta över norra Europa.

Det stora antalet parter som ska använda systemet innebar att projektet inrik
tade sig på ett lättanvänt och underhållsmässigt enkelt system. Resultatet blev att 
vi skapade en publiceringssida för kommunerna, en sökningssida för externa 
användare och ett administrationsgränssnitt för administratörerna. Denna tjänst 
ska kunna användas för sökningar på lokal, regional, nationell och internationell 
nivå. Detta möjliggörs genom att den finns på både svenska och engelska samt att 
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verktyget kan implementeras på ett flertal olika sätt 
på kommunernas och regionens webbsidor.

En del diskussioner har handlat om framtiden  
och markregistrets förankring hos våra kommuner. 
Invest in Skåne har presenterat en ekonomisk 
modell, där kommunerna och Region Skåne/Invest in 
Skåne tar delat ansvar att vidareutveckla den fram
tagna plattformen. Denna modell kopplas också till 
projektet Mottagarorganisation Syd som ett paket
erbjudande för intresserade parter.

Det viktigaste för att projektet ska bli framgångs
rikt är att så många kommuner som möjligt går med 
och att databasen hålls uppdaterad, det vill säga att 
det finns mark med i registret. Uppdateringsfunktio
nen har varit en central punkt i projektet och bygger 
på enkelhet.

Projektet har förutom den framtagna webblös
ningen gjort nytta genom att bygga upp och vidare
utveckla kontaktnät inom, mellan och utanför 
 kommunerna och Region Skåne/Invest in Skåne.  
Ett samarbete liknande TITA och markregistret har 
inte skett tidigare i några andra sammanhang och  
har upplevts som väldigt positivt hos många parter.

Invest in Skåne har som målsättning att driva 
dessa nätverk vidare i både befintliga och nya former 
i framtiden.

Markregister Syd, verktyget för ett ökat samarbete 
inom etableringar i södra Sverige!

Markregistret bidrar till 
samverkan mellan kommu-
nerna på en regional nivå 
och blir en styrka och en 
enighet i Skåne att vi mark-
nadsför oss tillsammans 
istället för var för sig.”
(Citat från en kommun)
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1.

Bakgrund



Projektet ”Markregister Syd” har varit ett av nio delprojekt inom ramen för 
”ESS MAX IV i regionen–TITA” som drivits under åren 2010–2012. TITA
projektets övergripande syfte är att utifrån etableringen av forsknings

anläggningarna ESS och MAX IV stärka innovationsstrukturen, tillgängligheten 
och attraktiviteten i regionen. Detta för att på bästa sätt maximera samhälls
nyttan och ta vara på de spinoffeffekter anläggningarna kan generera i fråga  
om ökad tillväxt och nya arbetstillfällen. 

Genom TITA har Region Skåne, Region Blekinge, samtliga skånska kommuner 
och ytterligare ett stort antal offentliga aktörer framgångsrikt lyckats enas och 
kraftsamla kring dessa frågor. Det har i sig stärkt samarbetsklimatet i regionen 
och banat väg för vidare mobilisering och samverkan.

Etableringen av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV är de enskilt 
största satsningarna på forskningsinfrastruktur i Sverige. De kommer med stor 
sannolikhet att bidra till nya forskningsgenombrott och förväntas möjliggöra ett 
europeiskt nav för världsledande forskning inom en rad olika områden. 

European Spallation Source, ESS, är ett planerat, flervetenskapligt forsknings
centrum baserat på världens mest kraftfulla neutronkälla. Där ska forskare kunna 
mötas och studera en mängd olika material, allt från plaster och proteiner till 
mediciner och molekyler, i syfte att förstå hur de är uppbyggda och hur de fungerar. 
ESS innebär helt nya forskningsmöjligheter inom bland annat material, bioteknik, 
medicin, ingenjörsvetenskap, grundläggande fysik, energiteknik och miljöteknik. 
ESS är ett sameuropeiskt projekt med 17 partnerländer bakom sig. Anläggningen 
förväntas står klar år 2019 och vara i full drift år 2025.

Läs mer om ESS på www.esss.se

MAX IV är en synkrotronljusanläggning med världsunik prestanda som öppnar 
upp för nya framsteg inom materialvetenskap, biologi, medicin – för att bara 
nämna några forskningsfält. MAXLabs existerar redan och är ett svenskt, natio
nellt laboratorium, vilket sedan mitten av 1980talet genererat ny kunskap inom  
t ex miljövetenskap, lifescience och nanoteknologi. Den nya anläggningen,  
MAX IV, beräknas stå klar år 2015.

Läs mer på www.maxlab.lu.se
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I de skattningar som görs i rapporten ESS i Lund – 
effekter på regional utveckling kan etableringen av 
ESS leda till fler sysselsatta och en ackumulerat högre 
BRP fram till 2040. Förutsatt denna tillväxtökning 
skulle effekten vara en ökad efterfrågan på bostäder 
och kontorsyta på grund av ESS. För att möjliggöra 
ett ökat bostadsbyggande, ökad yta för kontor och 
andra verksamheter och en kraftig uppgradering av 
infrastrukturen behöver den regionala samverkan  
i Skåne stärkas.

I projekt TA2, Markregister Syd, har Invest in 
Skåne AB ansvarat för att ta fram ett markregister 
som ska innehålla information om mark som är 
 tillgänglig för företagsetableringar och bostads
byggande. Registret kommer att ingå som en kompo
nent i det material Invest in Skåne förfogar över i 
 rollen att marknadsföra regionen såväl nationellt 
som inter nationellt. Syftet är att synliggöra tillgäng
lig mark i Skåne för såväl inhemska som utländska 
intressenter.

Det har tidigare inte funnits ett överskådligt 
gemensamt register över etablerbar mark för Skåne 
innan TITAprojektet Markregister Syd startades. 
Detta gäller även för Blekinge. Det har dock varit 
efterfrågat från kommunerna i Skåne under en längre 
tid att ha ett gemensamt register. När man etablerar 
ett företag i regionen finns ett behov av information. 
Informationen behöver vara tydlig, lättillgänglig och 
vara samlad på ett ställe så att den blir enkel att nå. 
Det ska också vara enkelt att komma i kontakt med 
regionens privata och kommunala markägare.

Registrets roll är att vara ett verktyg för att visa 
tillgänglig mark. Denna kunskap kan vara en del i att 

marknadsföra regionen. Registret ska fun gera  
som ett marknadsförings och analysinstrument  
som visar samspelet mellan näringslivsutveckling/
kluster, kommunikationer och boende.

Markregistret ska vara den gemensamma platt
form som förenklar etableringar och marknads
föring av alla kommunerna i regionen, tillsammans.

Projektets huvudsyfte var att göra en förstudie av 
ett gemensamt register över etablerbar mark i regio
nen. Detta utmynnade i ett gemensamt interaktivt 
kartverktyg. Arbetet skulle göras tillsammans med 
kommunerna och andra intressenter. Registret skulle 
vara lätt att använda, uppdatera och utveckla. Upp
dateringar skulle ske utifrån den information kom
munerna har om nuvarande och planerad mark
användning. Arbetet innebar därför att definiera  
hur registret skulle användas, vad för slags mark  
som avsågs, definition av roller, få alla intressenter 
att engagera sig i arbetet samt att få ett anpassat 
datasystem i drift.

 Projektet handlade även om samverkansformer 
och hur alla parter, det vill säga kommunerna, Invest 
in Skåne, Region Skåne, konsultbolag och andra 
involverade intressenter, kunde samlas kring upp
giften att få detta register att bli en gemensam ange
lägenhet som alla tar ansvar för i ett kort och lång
siktigt och hållbart perspektiv.

Markregister Syd är ett verktyg som kan marknads-
föra kommunerna i södra Sverige avseende etable-
ringar!

Ledig mark i Simrishamn, 
Simris 206:1.
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 Projektets mål och syften

2.



2.1 Syfte
Syftet med projektet Markregister Syd var att:

11 Bidra till att optimera användandet av skånsk mark utifrån dess unika läges
egenskaper, synliggöra tillgänglig mark för företag att placera sin verksamhet 
på samt göra Skåne ytterligare attraktivt att etablera sin verksamhet i.

11 Erbjuda mark i samband med förfrågningar relaterade till anläggningarna ESS 
och MAX IV och att marknadsföra möjligheten med investeringar i regionen.

11 Synliggöra tillgänglig mark för bostäder.

11 Samordna och kvalitetssäkra hantering av information kring markfrågor  
på ett likartat sätt.

11 Attrahera investeringar till regionen generellt.

11 Samverka kring satsningar som förstärker de regionala nyttorna av ESS/MAX IV.

2.1.1 Mål
Projektets mål kan delas in i kortsiktiga mål, leveransmål, och långsiktiga mål, 
effektmål.

2.1.1.1 LEVERANSMÅL

11 Etablera en samverkan kring att erbjuda mark i Skåne för näringslivet samt 
kunna exponera denna mark i någon form av databas, som kommunerna 
 tillsammans med näringslivet kan hålla aktuellt.

11 Ta fram en webbaserad lösning, där en databas med ett markregister över 
 tillgänglig mark ämnad för olika typer av företag, verksamheter och bostäder 
synliggörs.

11 Säkerställa en ekonomiskt hållbar modell för markregistrets fortsatta drift  
och utveckling efter projektets slut.
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2.1.1.2 EFFEKTMÅL

11 Få fler företag att etablera ny verksamhet i regionen, även utländska 
 investerare.

11 Använda markregistret som en del i Invest in Skånes marknadsföring av regio
nen och som en del i kommunernas marknadsföring av sin egen kommun.

11 Visa på attraktiva lägen för företagsetableringar inom branscher, med någon 
form av relation till ESS/MAX IV i synnerhet och övriga branscher i allmänhet.

11 Stärka tillgänglighet och attraktivitet i regionen och möjliggöra maximal 
 sysselsättningseffekt som en konsekvens av effekterna av ESS/MAX IV.

2.2 Problemformulering
Det fanns innan projektet startade ingen övergripande bild eller plattform över 
etablerbar mark i södra Sverige (Skåne och Blekinge).

11 Det fanns innan projektet startade inget eller ett fåtal samarbeten mellan 
 kommuner eller arbetsgrupper över etablerbar mark.

11 Ett företag som ville etablera sig eller bygga fick inte alltid hjälp.  
Detta kan  markregistret råda bot på.

Innan Markregistret skapades innebar det ett stort arbete för företagen att hitta 
etablerbar mark eller vid förfrågningar från intressenter, till exempel till Invest in 
Skåne. Detta underlättas väsentligt i ett gemensamt visuellt register.

2.3 Arbetssätt, metoder och processer
I planeringen delades projektet upp i olika faser. Visualiseringen till höger visar 
processflödet i projektet och dess övergripande innehåll.

I ovanstående processflöde ingick projektets tre faser;

FAS 1

11 Struktureringsprocess och förstudie
11 Planering, genomförande

FAS 2

11 Uppbyggnadsfas, ALFA (Pilot) och BETAversion

FAS 3

11 Skarp testversion, 1.0
11 Projektavslutning
11 Förvaltning och drift

Under struktureringsprocessen hölls workshoppar och studier genomfördes 
kring viktiga faktorer för markregistrets helhet, upplägg – drift – utveckling. 
 Projektledningen gjorde marknadsundersökningar om det fanns något liknande 
på marknaden som gjorts tidigare eller om det fanns ”färdiga” system1.

Struktureringsprocessen innehöll även en förstudie, där viktiga parametrar 
och information samlades in med enkäter, telefonintervjuer och ovan nämnda 

1/  Business Region Göteborg, Växjö kommun, Gis Arena, Örebro kommun, Skåne SV,  
VAKANT.NU, Hamburg
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Fas 2

Fas 3
Testversion testas  

inför version 1.0

Lednings- 
möten

Testversion 
presenteras

Fas 1

Version 1.0
implementeras

Processflöde i projektet

Workshoppar

Information 
kommuner

Utveckling

Utskick  
medverkar-

grupper

Förstudie

Strukturering

Version 1.0
lanseras

Markregister Syd
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workshoppar med en referensgrupp, där ett 40tal deltagare från Skånes kommu
ner, myndigheter och företag deltog. 

Därefter tog planeringen av genomförandeprocessen vid av beslutad lösning 
med utgångspunkt från föranalysen. Denna innehöll bland annat att projekt
anställa en systemutvecklingsresurs.

I uppstarten av fas 2, applikationsutveckling, skickades ett brev med informa
tion om projektet och dess inriktning ut till samtliga beslutsfattare i kommu
nerna. Avsändaren var regionstyrelsens ordförande, Pia Kinhult. Efter förstudien 
skedde även en förankringsprocess av resultatet av förstudien, där besök på 
 kommunerna och workshoppar hölls.

Innan uppstart av systemutvecklingen blev samtliga skånska kommuner 
inbjudna till att anmäla sitt intresse att ingå i projektets ledningsgrupp, som 
beräknades omfatta 10–15 personer. De fick även anmäla sitt intresse om att delta 
i en testgrupp (pilotstudie). Avsikten var att 5–8 kommuner skulle ingå i denna 
grupp. De personer/kommuner som ingick i dessa två grupper, blev ”ambassa
dörer” i Skåne för att föra budskapet vidare inom och utom deras organisationer. 
Den aktiva projektgruppen blev ett 20tal personer från 14 kommuner/organisa
tioner, varav sex kommuner var pilotkommuner.

Under våren 2011 skedde en förankringsprocess, som inriktade sig på att 
informera alla kommuner som inte aktivt var med i någon av ovanstående grupper, 
för att förbereda dem inför deras aktiva del i projektet, det vill säga att lyfta in 
deras information i Markregister Syd.

Hösten 2011 påbörjades byggnation, anpassning och implementering enligt 
beslutad lösning och en pilotversion utvecklades i form av en ALFA och BETA
version.

Under våren 2012 gick Markregister Syds basversion över i fas 3, och dess 
funktionalitet testades för utvärdering. Juni 2012 lanserades den skarpa test
versionen.

Implementeringen av markregistret och informationsinmatning om etablerbar 
mark skedde under sommaren och hösten 2012 på kommunernas och Region 
 Skånes webbplattformar.

Ett förslag på drifts och finansieringslösning av markregistret presenterades 
våren 2012 för beslut inom Region Skåne sensommaren 2012. Därefter skedde  
en förankring i Skånes och Blekinges kommuner om det ekonomiska förslaget.

Förutom ovanstående personer i kommuner och organisationer som har ingått 
i projektet (se förteckning), har följande ingått i projektledningen:

Kenneth Olofsson, Delprojektledare, kenneth.olofsson@skane.com, 040675 34 63

Stefan Johansson, Delprojektansvarig 2012, stefan.johansson@skane.com

Douglas Almquist, Delprojektansvarig 2010–2011, douglas.almquist@skane.com

Irene Rangel Luna, Systemutveckling, Irene.RangelLuna@skane.se

Varför skall vi ha ett markre-
gister sett ur konkurrens-
synpunkt? Jo, för att få eta-
bleringarna till Skåne istäl-
let för i Mälardalen, vilket 
för Skånes kommuner är 
detsamma som ”När det 
regnar på prästen så stän-
ker det på klockaren”, det 
vill säga det som gynnar 
Malmö och Lund gynnar 
även andra kommuner.”
(Citat från en kommun)
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Aktiviteter

3.



3.1 Informationsinsamling
Under 2010 skedde besök hos Skånes kommuner för att informera om projektet 
samt samla information om kommunerna. Under perioden var projektledningen 
för Markregister Syd även på besök i Tyskland, för att studera hur och om det 
fanns något motsvarande Markregister Syd. Studieresan gick till Hamburg 3–5 
oktober, för att studera effekterna av etablering av forskningsanläggningen dESy 
och hur markfrågor hanteras av Metropolitan Region Hamburg.

Vid besöket hos Hamburg Metropolitan Region & Hamburg Business Develop
ment Corporation visades en motsvarighet till Markregister Syd. Det tog fyra år 
att bygga upp en gemensam databas för tillgänglig mark, hdB – Hamburg Data
base for Commercial Real Estate2 – där det är gratis att lägga in objekt.

3.2 Förstudie
Hösten 2010 tog projektledningen ett beslut om att upphandla en förstudie. 
 Uppdraget gick till WSP Sverige AB. För förstudien användes bland annat den 
referensgrupp som fanns i projektet för diskussioner och seminarier samt fall
studier kring de viktiga utgångspunkterna för skapandet av ett Markregister Syd.

Förstudiens syfte var att visa på ett framtida markregisters syfte och roll, 
 målgrupp och kunder, omfattning och avgränsning. I arbetet, och som ett viktigt 
delsyfte, låg att definiera roller och ansvar samt kostnader för investering, utveck
ling och förvaltning.

Förstudien kom bland annat fram till och föreslog följande:

11 Att implementera ett GIS3 och Markregister Syd kommer att kräva flera olika 
strategiska beslut. Exempel på dessa beslut är val av inriktning, framtida 
fysiska placering, drift och kostnadsfördelning.

11 En GISlösning kan inte köpas från en hylla.

11 Region Skåne bör ha ansvaret för Markregister Syd och ska fysiskt vara placerat 
i Region Skånes driftsmiljö, för att på bästa vis utnyttja redan gjorda investe

2/ http://metropolregion.hamburg.de/gefis/

3/ Geografiskt informationssystem

21



22

AkTIVITETER



Ett ypperligt tillfälle att 
arbeta kommunövergri-
pande och tillsammans pre-
sentera Skåne och dess 
potential. Det har varit 
intressant att möta repre-
sentanter från andra kom-
muner och få en inblick i hur 
man arbetar på annat håll. 
Viktigt att det är helheten 
som är resultatet och inte 
de enskilda kommunerna.”
(Citat från en kommun)

ringar, befintliga resurser och kompetenser, men information om etablerbar 
mark matas in ute hos den enskilda kommunen. Markregister Syd ska vara 
verktyget för en regional samverkan.

11 Projektet bör gå vidare med att undersöka de två tekniska systemen: ArcGIS 
Server (licensierad produkt från Esri) och Google Maps/Google Earth (öppen 
källkod, så kallad Open Source).

11 Syftet med Markregister Syd är att tydliggöra Skånes internationella konkur
renskraft, genom att fokusera på regionens produktionsfaktorer, efterfråge       
s truktur, näringslivsstruktur, samt företagsstrategier. I ett första skede bör 
Markregister Syd fokusera på att visualisera tillgången, kvalitén och priset på 
produktionsfaktorer.

11 Behov och efterfrågan på ett Markregister Syd är stort och tydligt uttalat i de 
empiriska undersökningarna. Behovet finns nu och andra liknande register  
har visat sig ge önskad effekt, såväl regionalt som i internationellt marknads
föringssyfte.

11 Funktionaliteten i registret bör bygga på enkelhet, strikt centralstyrning och 
aktualitet. En enklare variant av Markregister Syd bör så snart som möjligt 
 sjösättas, för att göra projektet synligt.

Utefter de två förslag på teknisk plattform som rapporten presenterade i sin 
 förstudie, föreslog övergripande projektledningen för TITA, tillsammans med 
projektledningen för Markregister Syd, ett förslag, att den mest lämpliga för en 
implementation av Markregister Syd var ArcGIS Server.

Förslaget presenterades i mars 2011 för den politiska styrgruppen och strate
giska arbetsgruppen samt i april 2011 för utskottet. Alla grupperna förordade 
 förslaget och ansåg att projektet kunde gå vidare i processen.

Förslaget för det fortsatta arbetet grundade sig på följande faktorer:

11 ArcGIS server användes redan i Region Skåne, vilket innebar en klart lägre 
ingångs och uppstartskostnad.

11 Det fanns stor kunskap om programvaran inom Region Skånes GIS och  
ITavdelningar samt flera av Skånes kommuner.

11 ArcGIS Server är en webbplattform med vilken användaren kan skapa, hantera 
och distribuera kartor. Kartorna kan sedan användas i webbapplikationer, 
desktopklienter och mobila klienter. Möjlighet att anpassa webbapplikatio
nerna, samma karta som används av desktopklienterna används för webb
presentation, möjlighet till avancerade analyser och hantering av tjänster.

11 Långsiktighet hos tillverkaren vad gäller produkten. Det sker kontinuerlig 
utveckling av funktionalitet, som ingår i den årliga underhålls/utvecklings
kostnaden.

11 Utvecklingsbar. Man kan utöka funktionalitet med hjälp av programmering  
i .Net, Java, Flex, eller Silverlight.

11 Support finns placerad i Sverige och är en mycket spridd applikation i Sverige 
och internationellt.

11 Man har möjlighet att bygga in kartan som en del i en webbsida, där man har 
möjlighet att redigera och lägga till egna objekt.

11 Kartor och annan övergripande information finns tillgängligt inom Region 
Skånes organisation i stor utsträckning.
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3.3 Utveckling
I fas 1, under planering genomförande, utarbetades en kravspecifikation. Speci
fikationen låg som grund för utvecklingen av en webbaserad interaktiv kart
applikation med ett tillhörande webbpubliceringsverktyg. Till detta skulle ett 
administrationsgränssnitt utvecklas. Stor vikt lades på användarvänlighet och 
snabb kartuppdatering.

Kravspecifikationen innehöll bland annat:

11 Hela systemlösningen skulle bygga på ISostandarder avseende publicering, 
manipulering och analys av data.

11 GISklienten skulle stödja topologiska regler vid editering, t ex att polygoner är 
slutna och ej har korsande linjer.

11 Applikationen skulle vara skalbar avseende antalet användare men framförallt 
gällande funktioner och antalet kartor. Flera användare skulle kunna editera 
samtidigt, men inte samma objekt.

11 För att kunna vidareutveckla applikationen samt för att hålla licenskostna
derna låga skulle applikationen kunna byggas ut med Open Sourcekällkod 4.

11 Via frågor från/till andra verksamhetssystem (interna och/eller externa) skulle 
applikationen kunna öppnas med önskad karta och implementerade funktioner, 
såsom intressepunkter, infrastruktur, kollektivtrafik med mera. Det skulle 
även vara möjligt att kunna använda WMS5 och WFStjänster 6.

11 Utbyte skulle kunna ske av geografisk information med andra avdelningar, 
 förvaltningar, kommuner och organisationer.

11 En funktion för användarhjälp skulle finnas i kartapplikationen.

11 Systemlösningen skulle fungera i olika på marknaden förekommande  
webbläsare enligt antagna webbstandarder.

11 Kartorna skulle inte innehålla gränslinjer för kommuner.

11 Applikationen skulle som default visas på engelska, med möjlighet att kunna 
byta till svenska. Respektive kommun skulle kunna välja förstaspråk (svenska 
och/eller engelska) för visning på kommunens webbsida.

11 Gränssnittet för publiceringssidan skulle styra användaren med fasta val för 
att undvika felkällor i den publicerade informationen samt för enkel översätt
ning till andra språk.

Markregistret är den första tjänsten inom Region Skåne som använder en aktiv 
karttjänst. Detta innebar att det inte fanns någon färdig karta för projektet. Det 
diskuterades om vi skulle använda någon allmän karta, till exempel Google Maps, 
men det konstaterades att den inte var tillräckligt detaljerad för Markregistret.

I samband med diskussioner om en lösning under våren 2012, så skedde det 
kontakter mellan Region Skåne Enheten för Samhällsanalys och Skånetrafiken. 
Skånetrafiken hade under en längre tid haft ett behov av en bättre kartlösning för 
sina tjänster. Detta resulterade i att Markregister Syd, Enheten för Samhällsanalys 

4/  Öppen källkod, även öppen programvara, på engelska open source, avser oftast 
datorprogram där källkoden är tillgänglig att använda, läsa, modifiera och vidare-
distribuera för den som vill.

5/  Ett protokoll för att publicera georefererad kartinformation i rasterformat över internet.

6/  Ett gränssnitt som möjliggör förfrågningar om geografiska data på nätet med hjälp av 
plattformsoberoende förfrågningar.
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och Skånetrafiken gemensamt framställde en karta över norra Europa. Kartan 
bygger på OpenStreetMap 7 och Skånekartan över Skåne (framställs av Geodata
center Skåne för Skånes 33 kommuner).

Under utvecklingen har flera verktyg använts för planering och kommunika
tion, såsom Teamwork, Microsoft Visio, Scrum och Doodle.

Utvecklingen har skett med en så kallad Agile utvecklingsmetod 8, Scrum 9.

7/ http://www.openstreetmap.org/

8/  Agile systemutveckling är ett samlingsnamn för ett antal programutvecklingsmetodiker 
som kan användas vid programvaruutveckling, även kallade lättrörliga metoder. 
Metoderna följer i stort sett samma värderingar, principer och synsätt. Jämfört med 
tidigare vattenfallsmodeller representerar de mer flexibla sätt att arbeta. Agile är 
engelska och betyder smidig, vig, lättrörlig.

9/  Scrum är ett sätt att fördela arbetsuppgifter i tiden med bibehållet fokus på levererad 
affärsnytta.
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3.3.1 Publiceringssidan 
Publiceringssidan är behörighetsskyddad och uppbyggd på ett sätt som ska 
underlätta för publicering av uppgifter om etablerbar mark. För att eliminera 
 felkällor och underlätta översättning till andra språk, främst engelska, så är 
 publiceringssidan uppbyggd med öppningsbara kombinationsrutor eller fördefi
nierade texter för val av detaljuppgifter. Det finns också inbyggt en hjälpfunktion, 
där användaren kan få upplysning om funktionerna i applikationen.

Under registrera mark anger man den eller de typer av markanvändning som 
varje objekt kan bebyggas med och när den är byggklar. Ordet byggklar föredrogs 
av projektgruppen istället för detaljplanelagd eller ej detaljplanelagd. Det är 
 tydligare mot slutanvändaren vad som gäller angående tidsperspektivet.

11 Markanvändning (är obligatorisk) anger den typ av användning som får etable
ras på markobjektet, såsom kontor, lätt industri, tung industri, handel/detalj
handel, volymhandel, hotell/turism/fritid, bostadsmark, forskning/utveckling 
och logistik.

11 Byggklar (är obligatorisk) anger preliminärt inom den tid som markobjektet  
är godkänt för att påbörja etableringen och byggnation på marken. Valen för 
byggklar är 0–6 månader, 6–12 månader, 1–2 år och 3–5 år.

11 Markytan (är obligatorisk) anger det antal kvadratmeter som markobjektet 
innehåller. Denna uppgift går att redigera i efterhand, men hämtas från den 
polygon som importeras eller manuellt ritas ut i kartan.

För att underlätta vid inläggning av uppgifter om ett markobjekt, så finns det 
 möjlighet att importera en fil. Filen ska innehålla de uppgifter som ska gälla för 
objektet. Kommunen kan använda denna mall för att skapa sina objekt i sina egna 
system. Detta underlättar inläggning av markobjekt i Markregister Syds databas. 
En eller flera kontaktpersoner måste anges efter importen. Under MarkAnvNo 
och KommentarerNo går det att ange flera koder, som separeras med semikolon, 
till exempel 1;3;6.

Under markuppgifter anger man information om objektet.

11 Id är valfritt att ange. Denna uppgift kan vara kommunspecifikt, till exempel 
fastighetsbeteckning, eller ett löpnummer.

11 Område är valfritt att ange. Denna uppgift kan vara kommunspecifikt, till 
exempel namnet för industriområdet.

11 Markägare måste anges. Ej kommunal mark anges när marken är i privat ägo. 
Ytterligare information kan anges via kommentarer.

11 Kommentarer är valfritt att lägga till. Kryssrutan markeras och därefter kan  
de kommentarer som ska visas på den externa sidan väljas. Det går att välja en 
eller flera.

11 uRL10 objekt svenska respektive engelska är valfritt. Denna uRLadress pekar 
direkt på eventuell mer information på kommunens webbsida om det mark
objekt som läggs in. En informationslänk visas då vidare till den adress som 
uppgivits, till exempel en kommunspecifik sida på svenska respektive engelska.

10/ Uniform Resource Locator (URL), på svenska kallat webbadress.
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Kontaktuppgifter är obligatoriskt och registreras av systemansvarig för systemet 
övergripande, eller systemansvarig på kommunen. Kommun går inte att redigera, 
det hämtas av systemet vid inloggning. Det går att välja en eller flera kontakt
personer. Alla kontaktuppgifter visas på den externa sidan för den eller de valda 
personerna.

Övrig information är endast för internt bruk hos respektive kommun. Informa
tionen visas inte för andra kommuner eller på den externa sidan. I dessa kommen
tarsfält kan till exempel pris, privat ägare med mera anges.

I den nedre delen av fönstret finns en översikt över de objekt som en viss 
 kommun har i databasen, i detta exempel Malmö. Observera att nedanstående 
information är påhittad.

Användaren på kommunen kan administrera markobjekten i listan. Vid 
 markering av ett objekt, visas objektets uppgifter på publiceringssidan och kartan 
zoomar in på objektet. Informationen kan därefter redigeras.

Ett objekt kan även reserveras och avreserveras. Användaren markerar objektet 
och klickar därefter i rutan för reserverad till höger. Denna information visas på 
den externa sidan när ändringarna är sparade.

Användaren kan inte radera några markobjekt, utan endast arkivera. Denna 
funktion underlättar uppföljning av statistik på antalet sålda markobjekt.

3.3.2 Externa sidan
Den externa sidan är utvecklad med kartan som den centrala delen. De mark
objekt som finns i databasen visas som röda punkter i kartan efter en sökning.  
Om flera objekt ligger nära varandra, så visas en röd punkt med en siffra. Siffran 
anger antalet objekt. När användaren zoomar in i kartan, så separeras punkten  
till ensamma punktobjekt. Om inga sökkriterier anges, så visas samtliga objekt  
i databasen, se exempel ovan.

Under kartan visas även det antal objekt som finns i databasen. När sökkrite
rierna ändras, ändras även det första talet, till exempel 5 av totalt 60 objekt.  
Detta ska underlätta för användaren att välja sökkriterier som är mer eller mindre 
viktiga.

Om användaren behöver hjälp, så finns det inbyggt ett hjälpavsnitt i applika
tionen.

Sökkriterierna som kan väljas för att välja ut de markobjekt som är intressanta 
kan ställas in på olika sätt. Efter varje sökkriterium finns en informationsknapp, 
där mer information finns för slutanvändaren. Se exempel på nästa sida.
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Kriterierna är:

11 Markanvändning, den typ av inriktning på det som ska byggas kan anges,  
till exempel kontor.

11 Byggklar, inom vilket tidsperspektiv som marken beräknas kunna bebyggas 
inom, till exempel 6–12 månader.

11 Minsta markyta. Här anger man det antal kvadratmeter som marken  
minst ska vara.

11 Avstånd till godsterminal, nationell och internationell flygplats, hamn, tåg
station, riks och huvudvägar (av och påfart motorväg), sökkriterierna för 
dessa kan sättas på det antal kilometer som användaren anser vara viktigt.

På den högra delen av applikationen finns en legend. Denna innehåller beskrivning 
och en möjlighet att tända upp objekten i kartan. Samtliga infrastrukturobjekt är 
möjliga att söka på som sökkriterier, utom busshållplatser. Busshållplatserna 
visas som en ikon när användaren zoomat in i kartan.

Om användaren som letar lämpligt markobjekt inte kan hitta lämplig mark 
genom sökningar, så finns det möjlighet att kontakta någon av de kontaktpersoner 
som finns på Invest in Skåne eller på kommunerna.

28

AkTIVITETER



3.3.3 Administrationssidan
På administrationssidan ska huvudadministratören för systemet kunna admini    st
rera innehållet i databasen, såsom tabeller och dess innehåll, till exempel mark
användning, se bild. Res pektive kommuns superanvändare ska även kunna 
 administrera vissa uppgifter, såsom användar och kontaktuppgifter för sin  
egen kommun.

3.4 Möten
Projektet har deltagit i ett flertal möten, såsom övergripande TITAmöten och 
kommunmöten i Skåne och Blekinge.

Kommunmöten har skett fortlöpande med Skånes kommuner under 2010, 
2011 och 2012 både individuellt och i grupper för insamling och spridning av 
information om projektet. I inledningsskedet av projektet hölls också sju möten 
med referensgruppen, som därefter fått fortlöpande information om utvecklingen 
av projektet.

Efter bildandet av en projektgrupp, har en handfull möten hållits på flera orter 
i Skåne sedan september 2011.

Markregister Syd har även presenterats för ett större antal personer på konferen
ser och seminarier.

11 SamGis Skåne intresseförening – presentation och utbyte av erfarenheter 
kring GISfrågor kopplat till markregister.

11 Presentation av projektet för styrelsen Geodatacenter Skåne (framställer 
 Skånekartan för Skånes 33 kommuner).

11 Ett 40tal personer från Ljungby kommun på ESSkontoret i Lund.  
De var på studiebesök i Skåne under några dagar.

11 En Kart & GISdag i SamGIS Skånes regi, där markregistret presenterades  
för ett 100tal personer. 

11 Region och kommunmöte Blekinge våren och hösten 2012.

Vid marknadsföring av 
Skåne är det en styrka att 
se ett markområde som 
passar för en speciell verk-
samhet och inte titta på var 
kommungränsen går.”
(Citat från en kommun)
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Resultat

4.



Resultatet, med en gemensam plattform för kommunernas etablerbara mark, 
har visat på större och större intresse efterhand som verktyget har kunnat 
presenteras i olika forum.

Den systemplattform som Markregister Syd bygger på är under utveckling  
och ska kunna byggas vidare med fler funktioner i framtiden, men även kunna 
användas för andra aktiva karttjänster inom regionen. Markregistret ska imple
menteras på kommunernas, Invest in Skånes och Mottagarportalens webbsida, 
movingtosouthernsweden.com, för att informationen ska vara tillgänglig på  
lokal, regional, nationell och internationell nivå.

I förstudien framkom att det är en stor spridning på hur kommunerna hanterar 
sin etablerbara mark. Det finns kommuner som inte har sin mark digitalt doku
menterad, medan andra kommuner har marken väldokumenterad i geografiska 
databaser.

Hantering planerad mark

Manuellt, 2 st

Markregister, 2 st

Ej svar, 11 st

Digitalt system, 18 st
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Lagringsformat (ett flertal kommuner uppger flera lagringsformat)

MS Access, 1 st PDF, 10 st

CAD, 10 st

MS Excel, 3 st

ESRI Geo-DB, 3 st

SQL-DB, 4 st

Oracle-DB, 5 st

MapInfo TAB, 6 st

ESRI Shape, 7 stMS Word, 6 st

Digital hantering av den etablerbara marken innebär i detta fall tio olika format, 
där flera är som textinformation.

Som ett resultat av denna spridning, så var det viktigt att implementera en 
bred lösning i Markregister Syd. Det togs därför ett beslut tidigt, att det skulle gå 
att ”rita” in den polygon som visar marken, men även kunna importera en fil som 
framställts hos en kommun med samtliga uppgifter. En annan viktig del var att 
underlätta för informationsinsamlingen till databasen. Vi började med att 
utveckla en publiceringssida, där kommunerna enkelt kan lägga in sin informa
tion. För att få en kontinuitet valde vi att styra inmatningen med färdiga förval  
i menyer och så lite fritext som möjligt (endast namn och uRLadresser). Detta 
resulterar även i enkelheten att översätta till andra språk.

Eftersom projektet tog beslutet att göra första versionen liknande Göteborg 
Business Regions externa sida, så hade vi en bra grund att stå på. Vi anpassade  
och gjorde vissa förbättringar på vår externa sida. Förutom ett större antal parter 
i Skåne och Blekinge, så ser förutsättningarna på flera plan olika ut, till exempel 
infrastrukturen såsom vägar och kollektivtrafik.

Fokus på utvecklingsarbetet i inledningsskedet var att skapa en fungerande 
applikation för publicering och visning av markobjekten. Detta uppnåddes efter 
cirka 6 månaders systemutveckling. Vi började samtidigt titta på designen av den 
externa webbsidan, som uppträdde annorlunda beroende på vilket operativsystem 
och/eller vilken webbläsare som användes. Vi tog då hjälp av kompetens som upp
handlats för webbutveckling av Mottagarportalen och Business Region Skånes 
webbsida. Detta gjorde att designen blev mer överensstämmande och snyggare. 
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En fråga om mark kan 
komma till flera olika politi-
ker och tjänstemän. Gemen-
sam information ur GIS-
karta är då bra – samma 
information då, oavsett var 
man frågar.”
(Citat från en kommun)

Samma design implementerades även på publiceringssidan under den senare 
delen av projektet.

Har resultatet av utvecklingen av Markregister Syd levt upp till de förvänt
ningar, syfte och mål som sattes före projektstarten?

Projektet hade sex punkter som skulle uppfyllas som syfte:

11 Bidra till att optimera användandet av skånsk mark utifrån dess unika läges
egenskaper, synliggöra tillgänglig mark för företag att placera sin verksamhet 
på samt göra Skåne ytterligare attraktivt att etablera sin verksamhet i.

11 Erbjuda mark i samband med förfrågningar relaterade till anläggningarna ESS 
och MAX IV och att marknadsföra möjligheten med investeringar i regionen.

11 Synliggöra tillgänglig mark för bostäder.

11 Samordna och kvalitetssäkra hantering av information kring markfrågor  
på ett likartat sätt.

11 Attrahera investeringar till regionen generellt.

11 Samverka kring satsningar som förstärker de regionala nyttorna av ESS/MAX IV.

Som projektledare för projektet vill jag påstå att vi kan bocka av samtliga punkter 
och att projektet uppfyllt syftet under projekttiden med att utveckla en gemen 
sam plattform till fullo, som i framtiden kommer att generera den spinoff som 
förväntas.
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Nivån på den första versionen av Markregister Syd motsvarar mycket väl de 
krav som diskuterades och fastställdes genom förstudien och projektgruppen  
och dess deltagare. Blandningen av kompetenser i projektet har både gjort mark
registret mer komplett och underlättat för att få ett enkelt användargränssnitt.

Markregistret gör att Skåne och Blekinge har fått ett verktyg så kommunerna 
får en överblick över planerad mark för exploatering.

Markregister Syd hade även kort och långsiktiga mål, där endast de kort
siktiga går att mäta under projekttiden. De tre kortsiktiga målen anses också  
vara uppfyllda till fullo.

11 Etablera en samverkan kring att erbjuda mark i Skåne för näringslivet samt 
kunna exponera denna mark i någon form av databas, som kommunerna till
sammans med näringslivet kan hålla aktuellt.

11 Ta fram en webbaserad lösning, där en databas med ett markregister över 
 tillgänglig mark ämnad för olika typer av företag, verksamheter och bostäder 
synliggörs.

11 Säkerställa en ekonomiskt hållbar modell för markregistrets fortsatta drift  
och utveckling efter projektets slut.

Efter att projektet började visa upp den första versionen av markregistret, så steg 
intresset och förväntningarna på den ”färdiga” produkten, både inom Skåne och 
Blekinge, men även från andra regioner. Den framtagna webblösningen gör att 
samverkan över kommungränserna underlättas vid förfrågningar och att företagen 
som vill etablera sig enkelt kan få hjälp och en överblick på möjligheterna.

Invest in Skåne har under våren 2012 presenterat en modell för beslut sen
sommaren 2012 inom Region Skåne för fortsatt finansiering, drift och utveckling 
av den utvecklade plattformen och Markregister Syd.

Projektledningen på Invest in Skåne föreslår att Region Skåne ansvarar för 
drift, underhåll och finansiering av plattformen, där Markregister Syd i framtiden 
ingår som en delmängd av webbapplikationer. Markregister Syd föreslås efter 
projekttiden finansieras gemensamt av Skånes och Blekinges kommuner.

Kontinuerligt pågår ett arbete på Invest in Skåne (som föreslås ha marknads 
och kontaktansvaret) för planeringen av en vidareutveckling av systemet samt 
framtida kontakt med de parter som står för informationen i markregistret, kom
munerna och andra markägare i södra Sverige.

Markregister Syd är verktyget där kommunerna kan visa sin information om sin 
etablerbara mark!

Det är ett unikt projekt  
där ledig mark visas i 
gemensamt kartsystem 
utan att hindras av 
 kommungränser.”
(Citat från en kommun)
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5.

Slutsatser



Det har inte funnits ett överskådligt gemensamt register över etablerbar 
mark för Skåne tidigare, vilket även gäller Blekinge, innan TITAprojektet 
Markregister Syd startade.

Spridningen på hur etablerbar mark hanteras, både prioriterings och digitali
seringsmässigt, gör att alla kommunerna har fått en stor möjlighet att visa upp sin 
mark i ett gemensamt marknadsverktyg.

Det finns stora möjligheter att markregistret blir en del av det gränsöverskri
dande samarbete som eftersträvas i hela regionen, eftersom intresset ständigt  
har ökat under projekttiden. Det innebär stora möjligheter för internationella, 
nationella och lokala företag, offentlig sektor, investerare och medborgare i 
 regionen att få ta del av och dela information på ett enkelt och informativt sätt.

Den plattform som Markregister Syd bygger på möjliggör ytterligare sam
arbeten och nya spännande aktiva applikationer i framtiden.

Tillsammans med Mottagarorganisation Syd kommer bland annat Invest in 
Skåne att kunna nå ännu fler potentiella företag som vill investera i södra Sverige. 
Invest in Skåne har som målsättning att driva Markregister Syd vidare och 
utveckla det med fler funktioner efter projekttiden. Det är kommunerna tillsam
mans med projektledningen som ska komma med förslag och prioritera vidare
utvecklingen av fler funktioner.

5.1 Utmaningar och möjligheter

Utmaningar

11 Kommunerna: Att samtliga kommuner aktivt deltar och håller markregistret 
uppdaterat och att visa på nyttan för de privata och kommunala markägarna 
som är berörda samt visa styrkan med ett gemensamt register över etablerbar 
mark.

11 Huvudmannaskapet: Det är viktigt att ha en stabil part som ser en kort och 
långsiktig lösning om en fortsatt satsning på aktiva karttjänster, där Mark
register Syd ska ingå som en del av plattformen.

11 Finansiering: Det kommer att vara många aktörer/partner som blir involve
rade såväl under som efter projekttiden för TA2. Det är av stor vikt att hitta en 

37



finansieringsform som alla parter känner är rätt och sluter upp kring, både 
kort och långsiktigt.

11 Teknik: Vid full drift kommer en större säkerhet för driftstörningar krävas, 
vilket inte har prioriterats i projektet, så kallad SLA11.

Möjligheter

11 Vidareutveckling: Det finns stora möjligheter att vidareutveckla plattformen 
för andra former av aktiva kartfunktioner och karttjänster, både interna och 
externa för regionen (Region Skåne och eventuella framtida partner).

11 Marknadsföring: Fördelarna med ett gemensamt markregister underlättar 
vid marknadsföring av Skåne och Blekinge och dess kommuner på lokal, 
 regional, nationell och internationell nivå.

11 Effektivt: Markregistret möjliggör ett effektivt sätt för företagen att enkelt få 
en överblick och kontakt med kommunerna.

11 Etableringar: Ett markregister ökar möjligheterna att ett företag får den hjälp 
som behövs vid en etablering. TI1, Mottagarorganisation Syd och TA2 har  
ett stort samröre med varandra, där båda är till hjälp vid etableringar inom 
regionen.

5.2 Insatser
Under projekttiden för TA2 har nedanstående insatser identifierats som viktiga 
att arbeta vidare med efter projekttiden.

11 Vidarutvecklingen av Markregistret kan ske i olika steg, så kallade versioner. 
Till en början formades en digital plattform i en grundversion, men på sikt är 
målet att implementera fler funktioner.

11 Marknadsföringen av markregistret för både markägare och slutanvändare är 
viktigt. Målet för projektet är att Skånes och Blekinges samtliga kommuner ska 
använda basversionen av Markregister Syd 2013, som ett gemensamt verktyg. 
Informationen måste vara aktuell och fullt uppdaterad, för att företag som vill 
etablera sig ska få snabb och korrekt information.

11 Andra plattformar, Markregister Syd ska kunna utvecklas för både mobila och 
stationära enheter, där även kommunerna ska kunna använda verktyget i sin 
dagliga planering för nya markprojekt.

11 Samverkan, Invest in Skåne, kommunerna och övriga markägare behöver 
 samverka för att skapa en gemensam strategi för att få största möjliga nytta  
av forskningsanläggningarna, där ansvarsfördelning och finansiering är klar
gjort. Samarbetet måste pågå under lång tid och måste hela tiden utvecklas  
i en iterativ process.

11/ Service-Level Agreement.
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