
Skåne rustar för framtiden
Så säkrar vi regionens elförsörjning tillsammans 

En rapport från Skånes effektkommission NET: 



Skåne rustar för framtiden
Skånes elförsörjning står inför betydande omställningar de kommande åren. 

Befolkningen i regionen väntas öka med cirka 69 000 invånare under åren 

2024–2033. Nya bostadsområden, fossilfria industrier och elektrifierade 

transporter innebär ett dubbelt så stort elbehov till 2045, vilket ställer stora 

krav på förnyelse och utbyggnad av Skånes elnät. Målsättningen är att öka 

den regionala kapaciteten för elproduktion från 15 procent till minst 50 

procent. 

Denna rapport ger en lägesbild av situationen i stamnätet och regionnätet 

idag och vad vi behöver göra framåt för att säkerställa ett robust elnät rustat 

för befolkningsökning, industritillväxt, klimatförändring och yttre påverkan. 

Kommuner, regionen, myndigheter, elnätsägare, näringslivet och markägare 

är viktiga aktörer för att effektivt genomföra omställningen. Ökad samsyn 

och förståelse kan minska risken för överklaganden och andra tidskrävande 

processer som riskerar att bromsa elektrifieringen i Skåne.

Tiden är knapp. Genom samarbeten och med gemensam kraft löser vi 

utmaningarna och utvecklar vår samhällsviktiga elinfrastruktur. Allt för att 

skapa ett attraktivt Skåne för alla som lever, bor och verkar här. Nu och i 

framtiden.
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Hur mår Skånes elnät?

Läget är överlag bra, tack. Elnätet i Skåne är stabilt 
och har hög driftsäkerhet, men elsystemet står inför 
stora förändringar de kommande åren. Elektrifieringen 
av samhället och industrin börjar ta fart. Efter att 
elanvändningen i Sverige varit nästan konstant sedan 
början av 1980-talet planeras det nu för en fördubb-
ling de kommande tjugo åren, framför allt för att 
fasa ut de fossila bränslen som fortfarande används 
av transportsektorn och industrin. Det finns även ett 
begynnande behov inom flyg och sjöfart (se figur 1 på 
sidan 5). En kraftig utbyggnad av både elproduktion 
och elnät kommer krävas för att möta efterfrågan. 

Begränsad kapacitet i regionnätet

Skåne har en låg andel elproduktion i förhållande till 
elanvändningen och är beroende av tillförsel av el 
från andra områden. Ur ett stamnätsperspektiv har 
situationen blivit betydligt bättre de senaste åren. Ett 
antal projekt har genomförts i rekordfart och det finns 
nu kapacitet för att ansluta elanvändning motsvarande 
ett nytt Malmö till stamnätet. E.ON planerar att nyttja 
hela denna effekt i regionnätet de kommande tio åren.

Situationen för att ansluta mer elanvändning i regi-
onnätet är mer utmanande. Flera delar av Skåne kan 
inte öka sina effektuttag innan elnätsförstärkningar 

genomförts. Under de senaste tio åren har nya elhan-
delsflöden till kontinenten kraftigt förstärkt kapaci-
tetsutmaningarna i regionnätet. Detta då transmissi-
onen till Europa tar genvägen över regionnäten (så 
kallad subtransmission) och därmed upptar en hel del 
kapacitet i regionnäten. I slutet av 2020-talet förväntas 
kapacitetsbegränsningarna öka i och med att elbeho-
vet ökar. På 6–10 års sikt kommer E.ONs planerade 
regionnätsprojekt att lösa de flesta kapacitetsbegräns-
ningarna och öka investeringstakten framåt. Fortsatt 
utveckling och implementering av flexibilitetlösningar 
är en viktig pusselbit för att ansluta mer elanvändning. 

Mycket elproduktion behöver tillkomma i regionen 
om Skånes effektkommissions mål med en självför-
sörjningsgrad på 50 procent under alla årets timmar 
ska vara möjligt att nå.  

Ytterligare 1000 MW till Skåne

Svenska kraftnät och E.ON har ett löpande, nära sam-
arbete vid planering för att säkerställa att ytterligare 
nätkapacitetsbehov ska hanteras i tid. Det resulterade 
i att Svenska kraftnät i september 2024 beslutade 
om en strategisk inriktning för stamnätets långsik-
tiga utveckling i södra Sverige. Tre åtgärdspaket ska 
tillsammans säkerställa det långsiktiga elbehovet och 
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Figur 1: Prognostiserat effektbehov i Skåne 2030. | Källa: www.effektprognoser.se

Mer än 10 MW 5–10 MW 0,5–5 MW Mindre än 0,5 MW

Prognostiserat effektbehov i Skåne 2030

möjliggöra ytterligare anslutning av ny elproduktion. 
Fullt utbyggt ökar nätkapaciteten i regionen med över 
1 000 MW under perioden 2036–2045. Det motsvarar 
två gånger användningen i Stor-Malmö vilket tillkom-
mer utöver de 500 MW som finns som marginal idag.

Samverkan – nyckeln till 
korta genomförandetider

För att så effektivt som möjligt bygga ut elnätet och 
möjliggöra elektrifieringen i tid krävs samverkan 
inom alla delar av samhället. Här är Region Skånes 
arbete med regional fysisk planering, kompetensför-
sörjning och samverkan med de skånska kommunerna 
av särskild vikt. Tidig samsyn är avgörande vid pla-
nering av elnätet. Varje överklagan och komplettering 
av ansökningar skjuter fram tidpunkten för när en ny 
ledning kan tas i drift och mer effekt kan tilldelas.

Det är av största vikt att nätbolagen, Länsstyrelsen 
Skåne och kommunerna samverkar för att korta led- 
tiderna. Den långa tiden från att behov av en ny led-
ning identifieras till att den tas i bruk gör att proaktiv 
planering av elnätet är av allra största vikt. Dessutom 
gör en gemensam planering av regionnät och stamnät 
att antalet ledningar optimeras och intrånget minime-
ras. Målet är att skapa goda förutsättningar för regio-
nal tillväxt genom mer nätkapacitet. Genom långsiktig 
planering av samhällsviktig elinfrastruktur gynnas 
hela södra Sveriges konkurrenskraft.

Samarbete är nyckelordet för att skapa ett robust 
elsystem i Skåne som kan möta tillväxt, klimatföränd-
ringar och yttre påverkan.
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Skåne vill elektrifiera

Elnätet är indelat i lokalnät, regionnät och stamnät. 
Elnätet kan liknas vid ett vägnät där lokalnätet är min-
dre gator, regionnätet är landsvägarna medan stam- 
nätet är motorvägarna.  

Stamnätet transporterar stora mängder el över större 
geografiska områden inom Sverige men även till våra 
grannländer. Regionnätet ansluter till stamnätet via 
fyra transformatorstationer i Söderåsen, Barsebäck, 
Sege och Arrie. Härifrån distribuerar regionnätsägaren 
E.ON ut elen inom Skåne. Lokalnäten ansluter i sin 
tur till regionnätet. Det finns ett stort antal lokalnäts-
bolag i Skåne där de flesta kunder är anslutna och har 
sina elnätsavtal. 

För att kunna ansluta nya kunder behöver elnätet, 
hela vägen från lokalnät till stamnät, vara tillräckligt 
dimensionerat för att kunna möjliggöra ökningen. 
Förstärkningar på alla nivåer är viktiga, annars inne-
bär eventuella begränsningar att kapaciteten högre 
upp eller längre ner i elnätet inte kan utnyttjas. 

Nya anslutningar påverkar 
elnätet på flera nivåer

En kund som vill ansluta en ny produktionsanlägg-
ning eller en ny elanvändning ska alltid vända sig till 
sin lokalnätsägare i området. För anläggningar med 
mindre effekter går det ofta bra att ansluta utan några 
stora förändringar i elnätet, men för effekter som 
överstiger 100 kW behöver utredningar ofta göras för 
att säkerställa att nätet klarar av den nya anslutningen. 

Är anslutningarna över 5 MW behöver utredningar 
göras även av regionnätsägaren för att säkerställa att 
effekten kan hanteras i nätet utan att riskera överlaster.  
Som en jämförelse motsvarar 1 MW 200 villor.

Begränsningar i delar av regionnätet

Möjligheterna för att ansluta ny elanvändning eller 
elproduktion beror på var i Skåne anslutningen är 
planerad. Stamnätet var för några år sedan begrän-
sande för hela regionen då marginalerna successivt 

minskat i elnätet på grund av ökade uttag och minskad 
elproduktion i regionen. Tack vare ett antal projekt 
de senaste åren har överföringsförmågan till Skåne 
ökat vilket gör att det nu är möjligt att öka uttaget från 
stamnätet betydligt. Begränsningarna finns nu främst 
i regionnätet som på flera håll behöver förstärkas för 
att kunna möjliggöra nya anslutningar (se figur 3 på 
sidan 7 och figur 4 på sidan 8) och hantera ökad sub-
transmission. För att elanvändningen ska kunna öka 
behöver nätet hela vägen fram till förbrukaren vara 
tillräckligt dimensionerat för de nya förutsättningarna.

Figur 2: Elnätets olika nivåer. | Källa: E.ON

Stamnät 
400 kV

Regionnät
30–130 kV

Lokalnät
0,4–20 kV
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Ansträngt kapacitetsläge för elanvändning i regionnätet

2025–2026

På kort sikt är det utmanande att möta prognosen för den 

planerade elanvändningen, särskilt i nordöstra Skåne. 

2027–2029

Mot slutet av 2020-talet växer kapacitetsbegränsningarna 

i regionnätet och i stora delar av norra Skåne förväntas 

marginalerna vara små.

2030–2034

I sydvästra Skåne förbättras kapacitetsläget på 6–10 år. Flera av 

åtgärderna ingår i ett större samarbetsprojekt mellan E.ON och 

Svenska kraftnät. Även i nordöstra Skåne ökar kapaciteten tack 

vare ett större nätförstärkningsprojekt.

Kapacitetsläge A: prognosen för behovet av överföringskapacitet kan mötas utan risk för att kapacitetsbegränsningar uppstår. Det finns goda förutsättningar att ansluta elanvändning utöver 

prognosen. 

Kapacitetsläge B: prognosen för behovet av överföringskapacitet kan fortfarande mötas utan risk för att kapacitetsbegränsningar uppstår. Vid anslutning utöver prognosen ökar dock risken för att 

kapacitetsbegränsningar uppstår. 

Kapacitetsläge C: i vissa fall saknas marginaler och åtgärder krävs för att E.ON ska kunna möta prognosen för behovet av överföringskapacitet utan risk för att kapacitetsbegränsningar uppstår. 

Ytterligare anslutningar medför att kapacitetsbegränsningar uppstår. 

Figur 3: Kapacitetskartor för elanvändning i E.ONs regionnät. Data saknas för Höganäs, eftersom regionnätet där har en annan ägare. | Källa: E.ON
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Bättre kapacitetsläge för prognostiserad elproduktion till regionnätet

2025–2026

Skåne bedöms generellt ha goda förutsättningar för att möta 

den prognostiserade elproduktionen tack vare de beslutade 

förstärkningsprojekten som kommer att genomföras.

2027–2029

På medellång sikt förväntas kapaciteten för att ansluta 

elproduktion vara fortsatt god i stora delar av Skåne, även om 

läget är svårare i nordost. 

2030–2034

Även på längre sikt förväntas kapacitetsläget för elproduktion 

vara bra i nästan hela Skåne.

Kapacitetsläge A: prognosen för behovet av överföringskapacitet kan mötas utan risk för att kapacitetsbegränsningar uppstår. Det finns goda förutsättningar att ansluta 

elproduktion utöver prognosen. 

Kapacitetsläge B: prognosen för behovet av överföringskapacitet kan fortfarande mötas utan risk för att kapacitetsbegränsningar uppstår. Vid anslutning utöver prognosen ökar dock risken för att 

kapacitetsbegränsningar uppstår. 

Kapacitetsläge C: i vissa fall saknas marginaler och åtgärder krävs för att E.ON ska kunna möta prognosen för behovet av överföringskapacitet utan risk för att kapacitetsbegränsningar uppstår. 

Ytterligare anslutningar medför att kapacitetsbegränsningar uppstår. 

Kapacitetsläge A: prognosen för behovet av överföringskapacitet kan mötas utan risk för att kapacitetsbegränsningar uppstår. Det finns goda förutsättningar att ansluta elanvändning utöver 

prognosen. 
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Figur 4: Kapacitetskartor för elproduktion till E.ONs regionnät. Data saknas för Höganäs, eftersom regionnätet där har en annan ägare. | Källa: E.ON 



Uttagsutmaningar 

För anslutning av nya stora förbrukare är situationen 
ansträngd på många håll i Skåne. Förstärkningar av 
framför allt regionnätet kan behövas för att ansluta 
nya större kunder. 

Många intressenter ansöker om uttag av effekt från 
regionnätet i Skåne. Kunderna i E.ONs regionnät 
abonnerar idag på 2 900 MW. Till det ska läggas 200 
aktiva förfrågningar om ett ökat effektuttag på totalt 	
1 000 MW.  

Kapacitetsbegränsningar påverkar regionnätets för-
måga att möta prognostiserad elanvändning, särskilt 
i nordvästra Skåne. E.ONs förstärkningsprojekt löser 
de flesta kapacitetsbegränsningarna på 6–10 års sikt, 
men vissa utmaningar kvarstår, särskilt i norra Skåne. 
På längre sikt planeras ytterligare förstärkningar i 
både region- och stamnät som en del av ett större 
samarbetsprojekt med Svenska kraftnät.

Bättre möjligheter att ansluta            
ny elproduktion till regionnätet

Elproduktionen i Skåne är låg jämfört med elanvänd-
ningen. Den regionala förmågan att täcka effektbeho-
vet är endast 15 procent.

De senaste åren har trycket varit högt för att ansluta 
ny sol- och vindkraft. I E.ONs anslutningsprocess 
finns totalt 6 000 MW i aktiva solkraftsprojekt och 	
1 900 MW i vindkraftsprojekt till region- och lokal-	

nätet sammanlagt. Flertalet intressenter har fått posi-
tiva anslutningsbesked, men har senare bromsats på 
grund av bland annat tillståndsfrågor.

Det är inte möjligt att ansluta stora mängder elproduk-
tion överallt i Skåne utan nätförstärkningar i region- 
nätet, och för större anläggningar krävs nätutred-
ningar. Förutsättningarna är ofta bättre nära storstäder 
eller där regionnätet kopplar till stamnätet. 

All el som produceras 
används inom Skåne

Ingen elproduktion är direktansluten till stamnätet i 
Skåne, och det finns inte heller något abonnemang 
som tar emot elproduktion från regionnätet. All el som 
produceras i Skåne nyttjas alltså inom regionen. Möj-
ligheterna för anslutning av elproduktion till stamnätet 
är därmed goda. Kapaciteten för att ansluta elproduk-
tion till stamnätet beräknas vara minst 2 500 MW.

En ökad elproduktion i regionen skulle stärka 
elsystemet genom att bättre balansera elproduktion 
och elanvändning. Produktion som placeras nära 
användning minskar också behovet av omfattande 
nätförstärkningar. För att täcka elbehovet under årets 
alla timmar krävs det en diversifierad och anpassad 
produktionsmix, men all elproduktion är positiv, efter-
som det bidrar till att sänka elpriserna och förbättra 
energibalansen och försörjningstryggheten. I takt med 
att elanvändningen ökar blir det också allt viktigare att 
även elproduktionen byggs ut.

Förfrågningar till E.ONs region- 
och lokalnät i Skåne 2024

952 MW
ökad elanvändning
exlusive laddning och lagring

5641 MW
solproduktion

1911 MW
vindproduktion

1556 MW
energilager

97 MW
laddning
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Svårare marknadsläge

Sveriges elnät står inför en enorm förändring. Under 
lång tid har elnätet varit väl anpassat till samhällets 
behov. Nu krävs en historisk utbyggnad, drivet av en 
ändrad produktionsmix i och runt Sverige, en kraftigt 
ökad elanvändning och en ökad elhandel till kontinen-
ten. Dessutom börjar delar av elnätet bli föråldrat och 
är i behov av förnyelse. Utbyggnadstakten beräknas 
bli ungefär tio gånger så stor de kommande tjugo åren 
jämfört med de senaste tjugo åren. Detta gäller inte 
bara i Sverige utan även i resten av Europa som står 
inför samma utveckling. Det har stor påverkan på 
marknaden i form av ökad konkurrens om kompetens 
och komponenter. 

Det finns även en förväntan från energibranschen att 
omställningen till ett fossilfritt samhälle ska ske på 
kort tid och kraven på kortare ledtider är stora. Kost-
naderna för elnätsavgifter diskuteras också aktivt och 
det finns en förväntan att elnätsavgifter ska hållas på 
en rimlig nivå. 

Högre priser och längre leveranstider

Omställningen till ett fossilfritt samhälle har tagit fart 
i stora delar av Europa. Det ökar konkurrensen om 
kritiska komponenter för elinfrastruktur. De senaste 
åren har både priser och leveranstider drivits upp i 
takt med att de europeiska elnäten byggs ut. 

Sedan 2021 har kostnaden för regionnätsstationer 

ökat med 65 procent, medan kostnaden för elled-
ningar stigit med 40 procent. Mest anmärkningsvärt 
är att transformatorer blivit mer än tre gånger dyrare. 
Förutom ökade kostnader har leveranstider för kritiska 
komponenter förlängts. Transformatorer, som tidigare 
levererades på 10–12 månader, har nu leveranstider 
på 30–36 månader. Mellanspänningsställverk tar upp 
till 30 veckor, mot tidigare 20. Även byggtiden för 
elledningar har ökat från 18 till 24–30 månader, vilket 
försenar driftsättningen.

Brist på kompetens och personal

Bristen på kompetens är en stor utmaning. Det saknas 
cirka 8 000 personer enligt Energiföretagen, särskilt 
inom nätplanering, systemanalys och montage. Denna 
brist riskerar att fördröja projekt och höja kostnaderna 
i takt med att konkurrensen om kvalificerad arbets-
kraft hårdnar. Satsningar görs av bland andra Skånes 
effektkommission men behöver intensifieras för att 
locka fler till branschen och öka antalet utbildningar 
inom efterfrågade områden. 

Samverkan blir viktigare

Sammantaget innebär högre priser, längre ledtider 
och bristen på kompetens att elnätsutbyggnad blir mer 
komplext och att risken för förseningar ökar. Det blir 
därför än viktigare med samverkan inom samhällets 
alla delar. Tidiga dialoger och samsyn behövs för att 
få Skånes framtida elförsörjning på plats.
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Så lång tid tar det att förstärka elnätet

Hur stor är anslutningen?

1 MW
700 lägenheter eller 
200 villor

2 MW
större laddstation

3–6 MW
vindkraftverk på land

10–50 MW
energilager

50 MW
medelstor stad

50–150 MW
elintensiv industri

Elnätsförstärkningar vid 
behov av åtgärd*

< 2 MW	 Lokalnätsåtgärder

2–10 MW Ny transformator 	
till regionnätet

Ny regionnäts-
station 	

Ledningsförstärkning 
i regionnätet

Ny regionnätsledning

10–50 MW 	

50–100 MW

100– 300 MW

> 300 MW Ny transformator 	
till stamnätet 		
och eventuellt 		
ny stamnätsledning

*Se kapacitetskartor på sidan 7 och sidan 8.

Genomförandetid

•	 Lokalnätsåtgärder 
0–2 år

•	 Ny transformator till 	
regionnätet 2–4 år 

•	 Ny regionnätsstation 
3–5 år

•	 Ledningsförstärkning i	
regionnätet 5 år

•	 Ny regionnätsledning 
upp till 10 år

•	 Ny transformator till 
stamnätet 5–8 år

•	 Ny stamnätsledning 
9–11 år
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Plats för bild.  
Glöm inte att skriva en alt-text.

Förutsättningar för att bygga ut elnätet
Nycklar till en effektivare process



Möjlighet till kortare tillståndsprocesser 

Idag tar det ofta allt för lång tid från att behovet av en 
elledning identifierats tills att den tas i drift. Tiden är 
beroende av flera olika faktorer och ledtider som pro-
jektets omfattning och miljöpåverkan, tillståndspro-
cesser, överklaganden av beslut, avtal med fastighets-
ägare samt material och personal för byggnation.

Energimarknadsinspektionens 
regeringsuppdrag kortare ledtider

Energimarknadsinspektionen (Ei) arbetar sedan flera 
år tillsammans med länsstyrelserna och Lantmäteriet 
med att korta och effektivisera tillståndsprocesserna, 
genom att utveckla arbetssätt för att hantera de till-
stånd och rättigheter som krävs för att bygga ut elnä-
tet. Några av de metoder och arbetssätt som har tagits 
fram ska nu testas för ett antal utvalda nätutvecklings-
projekt inom ramen för Energimarknadsinspektionens 
regeringsuppdrag Myndighetsgemensamt arbete för 
kortare ledtider vid prövning av nätkoncession. Av de 
nätutvecklingsprojekt som nätägarna har föreslagit har 
24 valts ut, tre av dessa är E.ONs projekt i Skåne (se 
listan till höger).

Arbetssätt som testas inom utvalda nätutvecklingspro-
jekt är bland annat att tillståndsprocesser genomförs 
parallellt och att länsstyrelsen granskar miljökonse-
kvensbeskrivningen inför ansökan till Energimark-
nadsinspektionen. Det föreslås också att gemensamma 
tidplaner upprättas, där elnätsbolagen, länsstyrelsen, 
Lantmäteriet och Energimarknadsinspektionen 

uppskattar tidsåtgången för sina arbetsmoment. Det 
skapar överblick, underlättar planeringen och förbätt-
rar samordningen inom tillståndsprocesserna.

Samverkan inom NET för 
kortare tillståndsprocesser

Arbetet inom Skånes effektkommission NET skapar 
förutsättningar för att tillsammans verka för effektiva 
och lösningsorienterade tillståndsprocesser. Syftet är 
att korta ledtiderna, bland annat genom att definiera 
utmaningar i tillståndsprocesserna kopplade till 	
Skånes elnätsbehov. 

Inom ramen för Skånes effektkommission NET och 
regeringsuppdraget om kortare ledtider arbetar Läns-
styrelsen Skåne med att effektivisera och förstärka sin 
handläggning av nätkoncessionsärendena genom pro-
cesskartläggning, utveckling av rutiner och samverkan 
inom myndigheten. 

För att ytterligare korta ledtiderna har E.ON börjat 
projektera förordad ledningssträcka tidigare. Nu görs 
det redan innan nätkoncession för linje meddelas, 
istället för efter att koncessionen avgjorts. Det ger 
även ett bättre underlag för tillståndsprocesserna och 
möjlighet att tidigt säkerställa makttillträde genom 
avtal eller ledningsrätt. E.ON och Länsstyrelsen 
Skåne kommer tillsammans att pröva nya arbetssätt 
för de tre nätutvecklingsprojekt som valts ut i Energi-
marknadsinspektionens regeringsuppdrag.

Nätkoncession krävs

För att få bygga och driva elnät krävs ett särskilt 
tillstånd som kallas för nätkoncession, vilket delas 
in i nätkoncession för område och nätkoncession för 
linje. Nätkoncession är viktigt för att säkerställa en 
reglerad, säker och effektiv drift av elnätet. Konces-
sionen ger rätt att bibehålla och driva anläggningar för 
överföringen, men även skyldighet att säkerställa en 
stabil och tillförlitlig elleverans. 

Energimarknadsinspektionen beslutar om koncessio-
nen efter prövning enligt ellagen och miljöbalken där 
olika intressen vägs mot varandra, både enskilda och 
allmänna. 
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Nätutvecklingsprojekt i  
uppdraget kortare ledtider

•	 Ny regionnätsledning från Åhus Västra 
till Torsebro

•	 Ny regionnätsledning i Malmö från 
Öresundsverket till Sjölunda

•	 Ny regionnätsslinga i Hässleholm



Nätutredning Samråd
Miljö-
konsekvens-
beskrivning

Elnätsföretaget samråder med läns-
styrelsen och andra myndigheter, 
berörda kommuner samt sakägare 
om utformning, lokalisering och 
miljöpåverkan.

Energimarknadsinspektionen (Ei)
skickar remissen till länsstyrelsen 
och andra myndigheter, berörda 
kommuner samt sakägare.

Elnätsföretaget säkerställer tillträde 
till marken och ansöker vid behov om 
andra tillstånd till exempel artskydds-
dispens och ingrepp i fornlämning.

Ansökan 
till Ei

Remiss Beslut om       
nätkoncession

Andra 
tillstånd

Detalj-
projektering

Byggnation

 
Eventuella överklaganden

6–24 mån. 7–24 mån. 6–12 mån. 7–30 mån.

12–24 mån. utöver övrig tid

Figur 5: Ledtider för att uppföra en elledning med nätkoncession för linje. | Källa: Energimarknadsinspektionen med justeringar av Länsstyrelsen Skåne och E.ON 

Nätkoncession för område

För lokalnätet har en elnätsägare tillstånd och ensam-
rätt att äga och driva ett elnät med lägre spänningar 
inom ett visst geografiskt område. Det kallas för 
områdeskoncession eller nätkoncession för område. 
Indelningen i nätområden täcker i stort sett hela 	
Sveriges yta. 

Företag som har nätkoncession för område behöver 
inte ansöka hos Energimarknadsinspektionen om 
koncession för varje ledning som ska uppföras. Men 
det kan krävas andra tillstånd för att kunna bygga en 
elledning, som exempelvis miljöbalkens regler om 
anmälan för samråd eller tillstånd för ingrepp i forn-
lämning enligt kulturmiljölagen.                               

Nätkoncession för linje

För stamnätet och regionnätet gäller tillståndet den 
enskilda elledningen. Koncessionen ger lednings-	
havaren rätt att anlägga och driva en specifik ledning 
med bestämd sträckning och tekniskt utförande. Det 
kallas linjekoncession eller nätkoncession för linje.

Ansökan om nätkoncession för linje

Inför ansökan om nätkoncession utreder nätägaren 
olika ledningssträckningar och bästa tekniska lösning 
för ledningen och samråder med länsstyrelsen, andra 
myndigheter, berörda kommuner och de enskilda som 
kan antas bli särskilt berörda av projektet. Beroende 
på om projektet att bygga ledningen kan innebära en 
betydande miljöpåverkan kan det även bli aktuellt att 
bjuda in andra myndigheter, företag och allmänheten. 

Samrådet följs av en miljökonsekvensbeskrivning som 
redogör för hur den planerade elledningen påverkar 
människors hälsa, natur- och kulturmiljön och andra 
allmänna intressen. Inom samrådsprocessen har 
länsstyrelsen en viktig roll att verka för att samrådet 
och innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen får 
den omfattning samt detaljeringsgrad som behövs för 
prövningen av koncessionen.

Efter att ansökan har lämnats in skickar Energimark-
nadsinspektionen handlingarna på remiss till myn-
digheter, berörda kommuner och enskilda sakägare 
som kan antas påverkas av ledningen. Energimark-
nadsinspektionen prövar därefter koncessionsansökan 
med hänsyn till inkomna synpunkter och väger olika 
intressen mot varandra och fattar därefter beslut (se 
processen i figur 5).

14



Följdtillstånd Lagrum Beskrivning

Anmälan för samråd Miljöbalken
Anmälan för samråd, enligt 12 kap. 6 miljöbalken,  
behöver skickas till länsstyrelsen om ledningen medför 
en väsentlig påverkan på naturmiljön. 

Anmälan om 
vattenverksamhet 

Miljöbalken, 
förordningen om 
vattenverksamhet

Anmälan om vattenverksamhet krävs om arbeten sker 
i vattenområden, vilken länsstyrelsen vanligen prövar. 
Vid större arbeten i vatten krävs tillstånd från mark- och 
miljödomstolen. 

Begäran om samråd 
enligt kulturmiljölagen Kulturmiljölagen

Samråd ska genomföras med länsstyrelsens kulturmiljö-
enhet om ledningen riskerar att påverka en fornlämning. 
Länsstyrelsen avgör om åtgärden kräver tillstånd till 
ingrepp i fornlämning. 

Artskyddsdispens Artskydds-
förordningen

Om en fridlyst art påverkas krävs artskyddsdispens, 
vilken länsstyrelsen prövar. 

Natura 2000-områden Miljöbalken

Om en åtgärd riskerar att få en betydande påverkan 
på miljön inom ett Natura 2000-område krävs tillstånd. 
Tillstånd kan bara beviljas i undantagsfall. 
Regeringen måste ge sin tillåtelse för att länsstyrelsen 
ska kunna meddela tillstånd.

Vattenskyddsområden Miljöbalken, 
med föreskrifter

Om ledningen löper genom ett vattenskyddsområde 
och riskerar att påverka en vattentäkt kan dispens eller 
tillstånd krävas. 

Strandskydd Miljöbalken
Följdverksamheter som till exempel transformator-
stationer kräver strandskyddsdispens om dessa 
placeras i närheten av vattenområden. 

Figur 6: Exempel på tillstånd och dispenser som kan krävas för att genomföra byggnation av en elledning. | Källa: Länsstyrelsen 

Skåne och E.ON

Efter att koncessionen meddelats slutför elnätsägaren 
detaljprojekteringen och söker om andra tillstånd som 
behövs för genomförandet av ledningen, exempelvis 
enligt kulturmiljölagen och miljöbalken vilka framför 
allt länsstyrelsen hanterar (se exempel i figur 6). För 
att erhålla dessa tillstånd behöver nätägaren vidta 
försiktighets- och skyddsåtgärder. För tillträde till 
mark tecknas i möjligaste mån markupplåtelseavtal 
med berörda fastighetsägare. För de fall ledningsäga-
ren inte kan komma överens med fastighetsägare om 
markupplåtelseavtal kan frågan prövas i en lednings-
rättsförrättning av Lantmäteriet.

Minskad ledtid – överklagan

Utöver långa tillståndsprocesser finns även andra led-
tider och processer som kan fördröja elnätets utbygg-
nad, exempelvis överklaganden av beslut, långa 
leveranstider samt komplexa byggnationer. 

För att minska ledtiderna för tillståndsprocesserna och 
risken för överklaganden är det viktigt att genom-
föra utförliga samråd, där berörda samrådsparter får 
komma till tals kring ledningens påverkan. Elnäts-	
ägaren kan därigenom anpassa nätutvecklingsprojek-
tet så långt det är möjligt efter inkomna synpunkter 
för att begränsa ledningens inverkan på allmänna och 
enskilda intressen. Om någon trots detta har syn-
punkter på elledningen finns möjlighet att överklaga 
nätutvecklingsprojektet. 

Möjligheten att överklaga Energimarknadsinspektio-
nens beslut om nätkoncession är viktig för vårt demo-
kratiska samhälle, men riskerar samtidigt att fördröja 
utbygganden av samhällsviktiga elledningar. 
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Lösningarna finns 
lokalt och regionalt

Det är på lokal och regional nivå som energiomställ-
ningen blir konkret. Här omvandlas den till arbetstill-
fällen, investeringar och bostäder. Här syns den som 
nätstationer och elledningar i landskapet. Det är här 
intressekonflikter och avvägningar uppstår, men det är 
även här lösningarna finns. 

Det kraftigt ökande elbehovet ställer högre krav på 
den fysiska planeringen och kräver nya samarbetsfor-
mer. Samplanering är avgörande och samexistens kan 
främjas genom att hitta synergier mellan lokalisering 
av energiinfrastruktur och andra fysiska strukturer. 

Rådighet och påverkan

Kommunerna vägleder och reglerar hur mark och vat-
tenområden ska användas och har genom detaljplan-
läggning planmonopol inom sina geografiska gränser. 

För att skapa en gemensam förståelse av elbehov, 
kapacitet och markanspråk behöver kommunerna 
tidigt involvera nätbolagen i processerna med att ta 
fram översikts- och detaljplaner. All fysisk infra-
struktur påverkar det omkringliggande landskapet, 
men med god framförhållning, dialog och god fysisk 
planering kan negativ påverkan på omgivningen mini-
meras. Därför behöver elnätsinfrastruktur integreras 
tidigt i översiktsplaneringen, något som Boverkets 
vägledning om elnät i detalj- och översiktsplanering 
betonar.

Samarbete och dialog

Det är viktigt att skilja på förutsättningarna för 
utbyggnaden av lokalnät och region- och stamnät. 
Region- och stamnätet byggs som luftledningar och 
kräver tillhörande infrastruktur i form av nätstationer 
som också har ett markanspråk. Samverkan kan exem-
pelvis handla om lokalisering och framdragning. Även 
gestaltning är viktigt och kan påverka det visuella 
intrycket av stationer på landsbygd och i stadsmiljö. 

Tydliga och framåtblickande kommunala planer ger 
elnätsägarna en förståelse för framtida stadsplanering 
och hur nya bostadsmiljöer, park- och naturområden 
och verksamheter kan komma att påverkas. Genom 
ingående dialoger kan intressekonflikter hanteras och 
markanspråk säkerställas. För att nå i mål är kunkaps-
höjning hos alla parter viktig. 

Regionplanen visar riktning

Regionplan för Skåne 2022–2040 är en strategisk 
plan som har tagits fram av Region Skåne. Den ger 
förutsättningar för utveckling av de fysiska struktu-
rerna i en regional och mellankommunal skala och ger 
vägledning för översiktsplaner och detaljplaner, men 
är inte bindande.

Många skånska kommuner framhåller energiförsörj-
ning som en högt prioriterad fråga för regionplane-
uppdraget. Elnätsutbyggnad och elproduktion lyfts, 
liksom vikten av lokalisering. En gemensam regional 
riktning kan stötta och underlätta planering och bidra 
till mer effektiva och snabbare utbyggnadsprocesser. 
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Teknikval – luftledningar 
används i första hand

Precis som alla stora elsystem i värl-
den är det svenska elnätet baserat på 
växelströmteknik. Stam- och region-	
nätet består idag nästan uteslutande av 
luftledningar. Det beror på att det är mer 
komplicerat att markförlägga växel-
strömsledningar ju högre spänningsnivåer-
na blir och ju längre sträckor det handlar 
om. I lokalnäten är det däremot vanligare 
med markkabel då de tekniska begräns-
ningarna inte är lika påtagliga på lägre 
spänningsnivåer. 

När elnätet ska byggas ut på stam- och 
regionnätets spänningsnivåer görs det i 
regel med luftledningar för växelström. 

Det är för att uppfylla kraven på att el-	
överföringssystemet ska vara tillgängligt, 
hållbart och kostnadseffektivt. Förutom 
att det kostar flera gånger mindre och 
har dubbelt så lång livslängd finns det 
flera tekniska fördelar med luftledningar 
i stam- och regionnätet. En viktig faktor 
är att tillgänglighet för luftledningar är 
betydligt högre än för en markkabel. 
Tillgängligheten är den tid som en 
förbindelse beräknas vara i drift och kan 
överföra el. Reparationstiden för luftled-
ning är vanligtvis någon dag medan det 
kan ta upp till en månad att reparera ett 
markkabelfel. Den betydligt längre repe-
rationstiden gör att otillgängligheten för 
en markkabel är avsevärt mycket högre 
än för luftledning. Det skulle innebära ett 
mer sårbart elsystem, både i normaldrift 
och i ett bereskapsperspektiv. 

Mängden markkabel som kan byggas in i 
stam- och regionnätet är också begrän-	
sad då en för stor andel markkabel 
riskerar att orsaka försämrad elkvalitet. 
Det riskerar att leda till överslag och 

haverier samt en försämrad driftmiljö 
för närliggande anläggningar. Därför är 
det viktigt att markkabelteknik används 
restriktivt i det svenska elnätet och med 
reservation för de förbindelser där det är 
tekniskt nödvändigt, som i utlandsförbin-
delser eller för anslutning av havsbaserad 
vindkraft.

De tekniska begränsningarna gör att 
markkabel på stam- och regionnätets 
spänningsnivåer i princip endast är aktu-
ellt i undantagsfall där det inte är fram-
komligt med luftledningar, som i stadskär-
nor eller längre sjöförbindelser.
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Magnetfält

När el produceras, överförs eller förbrukas 
uppstår magnetfält både kring elledningar 
och elektriska apparater som används dagli-
gen i hemmet. Magnetfält skapas av laddade 
partiklar i rörelse och anges oftast i enheten 
mikrotesla (μT). Fälten alstras av strömmen i 
elledningen och varierar när strömmen varie-
rar. På marknivå är magnetfältet som högst 
under elledningen och avtar snabbt med av-
ståndet till ledningen. Magnetfält avskärmas 
inte av väggar eller tak.

Varken Strålsäkerhetsmyndigheten, Folk-	
hälsomyndigheten, andra svenska myndig-
heter eller Världshälsoorganisationen (WHO)
bedömer att det är motiverat med gränsvär-
den, utöver referensvärdet på 100 mikro-
tesla, utifrån den omfattande forskning som 
bedrivits. Det finns inte heller några förbud 
mot bostäder vid elledningar.

Myndigheterna har istället generella rekom-
mendationer att magnetfält som en försiktig-
hetsåtgärd ska begränsas. Rekommendatio-
nerna förutsätter att åtgärder som reducerar 
magnetfält kan genomföras till rimliga 
kostnader och konsekvenser i övrigt.

I samband med utbyggnad av stam- och 
regionnät beaktar man magnetfält genom att 
utforma elledningar för att begränsa expone-
ringen i bostäder, förskolor och grundskolor. 
Det är en försiktighetsåtgärd som syftar till 
att minska barns exponering för magnetfält. 
Om magnetfältet beräknas överskrida utred-
ningsnivån 0,4 µT (mikrotesla) i årsmedelvär-
de, utreds om ledningen kan utformas för att 
minska magnetfältet ytterligare, exempelvis 
genom mindre justeringar av stolpplacering, 
val av stolptyp eller placering av faslinor. 

Markåtkomst och ersättning

Den storskaliga nätutbyggnaden som pla-
neras i Skåne kan inte genomföras utan 
att mark behöver tas i anspråk. Ambitio-
nen är alltid att hitta så lämpliga sträck-
ningar som möjligt, men det är ofrånkom-
ligen så att fastighetsägare, närboende 
och verksamheter påverkas. 

Berörda fastighetsägare kompenseras 
ekonomiskt för intrång och värdeminsk-
ning som byggnationen orsakar. För att 
bestämma ersättningsnivå används olika 
värderingsmodeller. Grundprincipen är att 
fastighetsägaren ska ha samma ekono-
miska förutsättningar efter att elledningen 
byggts som innan intrånget genomfördes.

Om fastighetsägaren och ledningsäga-
ren inte är överens om värderingen som 
ligger till grund för ersättningserbjudan-
det kan ärendet avgöras i samband med 
ansökan om ledningsrätt. Ledningsrätt be-
slutas av Lantmäteriet och innebar en rätt 
att använda annans mark for att anlägga, 
nyttja och underhålla elledningar. Om inte 
en frivillig överenskommelse nås beslutar 
Lantmäteriet om vilken ersättning som 
ska utgå till fastighetsägaren.
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Plats för bild.  
Glöm inte att skriva en alt-text.

Stamnätet
Pågående och planerade förstärkningar



Från kapacitetsbrist till 		
ett stamnät med marginaler

Kapacitetssituationen har historiskt varit god i 
Sverige. I slutet av 2010-talet började marginalerna 
i elsystemet att krympa när planerbar elproduktion 
minskade i södra Sverige samtidigt som behovet av el 
ökade, mycket kopplat till elektrifieringen av indu-
strier och samhället i stort. 

2020 hade situationen i stamnätet blivit så ansträngd 
att möjligheterna att ta ut mer kapacitet var begränsad. 
E.ON hade nyligen höjt sitt abonnemang för Skåne 
och det fanns nu inte längre några marginaler i stam-
nätet för att ta ut ytterligare effekt. När bageriet Pågen 
fick veta att regionnätet inte klarade en utbyggnad av 
deras fabrik i Malmö blev rubrikerna om kapacitets-
brist stora och fokus riktades mot kapacitetsläget i det 
skånska elnätet. 

Med ett förnyat stamnät är 
kapacitetsbegränsningarna 
till Malmö bortbyggda

Genom ett gemensamt arbete mellan E.ON och 
Svenska kraftnät genomfördes flera temporära åtgär-
der under 2020 för att nyttja befintligt elnät bättre. 
Genom åtgärderna, som fick benämningen ”Åtgärds-
paket Skåne”, kunde 400 MW frigöras för uttag från 
stamnätet i väntan på permanenta förstärkningar av 
elnäten. 

Ledn i n ga r  stamn ät  (SVK ) ,  r öd
L u ft led n i n g
Kabe l  i  m a rk  och  vatten
Stationer stamnät (SVK)

Ledn i n ga r  stamn ät  (SVK ) ,  grå
L u ft led n i n g
Kabe l  i  m a rk  och  vatten
Stat i on er  stamn ät  (SVK ) ,  grå

Ledningar (Topografi 50)

Transformatorområde (Topografi 50)

Huvudvägar

Länsvägar

© Lantmäteriet och Svenska kraftnät (SVK)
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Figur 7: Ledningsförnyelser och nätförstärkningar i det skånska 

stamnätet. | Källa: Svenska kraftnät

600 MW
högre effektuttag har 
möjliggjorts genom för-
stärkningar sedan 2020

40 % ökat uttag
är den procentuella 
utvecklingen sedan 2020. 
Det motsvarar hela 	
Malmös effektbehov

Projekt
•	 SydVästlänken 2021

•	 Ledningsförnyelse 
Hurva–Sege 2021

•	 Ledningsförnyelse 	
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•	 Ledningsförnyelse 
Söderåsen–Barsebäck 
2024

•	 Ledningsförnyelse 
Breared–Söderåsen 
2026
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Med anledning av den begränsning i elnätet som fanns 
prioriterade Svenska kraftnät förnyelseprojekten av de 
stamnätledningar som matar Malmöområdet. Genom 
förnyelserna har en uppgradering skett som möjlig-
gör att ledningarna kan överföra mer el. Därmed har 
också möjligheterna för att öka effektuttagen i Skåne 
succesivt förbättrats. 

I oktober 2024 var samtliga ledningar förnyade och 
kapacitetshöjda. Genom att förnya de tre ledningarna 
kan totalt ytterligare 600 MW tas ut jämfört med vad 
som var möjligt 2020. I förhållande till effektuttagsbe-
hovet år 2020 innebär det en ökning med 40 procent. 
Den överföringskapacitet som förnyelsen och upp-
graderingen av de tre ledningarna frigjort motsvarar 
ungefär hela Malmös effektbehov en kall vinterdag.

Elledningar klara på rekordtid

Projekten har, tack vare ett nära samarbete med 
markägare och tillståndsgivande myndigheter, kunnat 
genomföras på endast fem år från projektstart till 
driftsättning. Det är rekordfart för stamnätsprojekt. 
Anledningen till de korta tiderna är också att befint-
liga ledningsgator har kunnat nyttjats och därmed 
befintliga koncessioner. När projekt Breared–Söder-
åsen är förnyad 2026 beräknas kapaciteten från 
stamnätet vara tillräckligt stor för att kunna täcka de 
behov som E.ON beräknas ta ut från stamnätet fram 
till 2034. Det är så långt deras nätutvecklingsplan 
sträcker sig. 

Förstärkningarna i mellersta 
Sverige är viktiga för Skåne

Eftersom elanvändningen är störst i södra Sverige 
medan elproduktionen till största del är belägen i 
norra Sverige överförs stora mängder el genom hela 
landet, i ett nordsydligt flöde. 

När SydVästlänken togs i drift i juli 2021 innebar det 
en markant ökning av överföringskapaciteten i det 
så kallade snitt 4, mellan elområde 3 och 4. Därmed 
vidgades den flaskhals som tidigare begränsat över-	
föringskapacitet till Skåne. Förstärkningen har även 
underlättat för elhandeln till Europa vilket ställer 
högre krav på elnätet i Skåne att hantera de ökade 
handelsflödena som uppstått. Då stamnätet i Skåne 
består av relativt få stora elledningar spiller det i vissa 
driftsituationer även över på regionnätet som kan 
uppleva subtransmission.

Samtidigt finns det flaskhalsar högre upp i elsyste-
met som också begränsar överföringsmöjligheterna 
från det produktionsrika norr till underskottsområdet 
Skåne. Därför investerar Svenska kraftnät cirka 75 
miljarder kronor i att förstärka stamnätet i mellersta 
Sverige och öka överföringskapaciteten i det så kal�-
lade snitt 2, mellan elområdena 2 och 3. Förstärkning-
arna är också nödvändiga för att kunna möta behoven 
av ökad elöverföring från norr till söder.

Dessa förstärkningar har ingen direkt påverkan på 
möjligheterna att ansluta nya elanvändare i Skåne. 
Framför allt medför det att elpriserna inom Sverige 
jämnas ut och elproduktionen kan nyttjas bättre. Figur 8: Elområden i Sverige. | Källa: Svenska kraftnät
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Långsiktig plan för Skåne

Under 2024 beslutade Svenska kraftnäts styrelse om 
en strategisk inriktning för utvecklingen av stamnätet i 
södra Sverige. Inriktningen består av tre åtgärdspaket, 
som tillsammans säkerställer det långsiktiga elbehovet 
och möjliggör anslutning av ny elproduktion.

Den regionala nätutvecklingsplanen för södra Sverige 
kommer nu att omsättas i projekt som planeras att 
utföras i etapper, huvudsakligen under tidsperioden 
2036–2045. Fullt utbyggt ökar den driftsäkra kapaci-
teten till regionen med över 1 000 MW. Det motsvarar 
två gånger användningen i Stor-Malmö.

Flera långsiktiga behov

Bland de viktigaste långsiktiga behoven är förstärkt 
överföringskapacitet till Skåne för att tillgodose sam-
hällets framtida elbehov. Lika viktigt är en förbätt-
rad förmåga att gå tillbaka till normal drift efter en 
störning, särskilt i de tätbefolkade västra delarna av 
Skåne. Planerna kommer även ge bättre möjligheter 
att ansluta elproduktion till stamnätet i södra och östra 
Skåne.

I utredningen av den regionala nätutvecklingsplanen 
för Skåne har Svenska kraftnät arbetat nära region-
nätsägaren E.ON för att säkerställa en samordnad 
förstärkningsplan för stam- och regionnät. Samplane-
ringen leder till kostnadseffektiva lösningar med mini-
mala intrång där man sambygger där det är möjligt. 
Målet är att skapa goda förutsättningar för regional 
tillväxt genom mer nätkapacitet.
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Förstärkningar 		
i regionnätet 2025–2035

Energiomställningen innebär stora utmaningar för det 
svenska elsystemet och kräver omfattande inves-
teringar. Behovet av nyinvesteringar sammanfaller 
med att stora delar av E.ONs regionnät har ett stort 
förnyelsebehov. För att klara kommande förbruk-
ningsökningar till städer, nya industrietableringar och 
elektrifiering av befintliga industrier investerar E.ON 
i regionnätet både med nya anläggningar och med 
omfattande förnyelseåtgärder i befintliga anlägg-
ningar. För att genomföra detta så effektivt som möj-
ligt syftar E.ONs utvecklingsstrategi till att samordna 
åtgärderna, så att det så långt det är möjligt byggs på 
ett sätt som både ger ökad kapacitet och flexibilitet i 
framtiden. 

Framtidens elbehov styr

E.ON har under de senaste åren förnyat många av sina 
anläggningar men förnyelsebehoven är fortsatt stora. 
För att möta det ökade behovet av el i Skåne och 
framtidssäkra den långsiktiga utvecklingen av sam-
hälle och näringsliv planerar E.ON för ett omfattande 
uppgraderingsarbete av regionnätet de kommande tio 
åren. Det kommer också bidra till en ökad kapacitet 
för regional elproduktion genom den omfattande 
anslutningen av bland annat vind- och solkraft. 

NORDÖSTRA SKÅNE

Det finns idag kapacitetsutmaningar i regionnätet i 
nordöstra Skåne, både för att ansluta mer produk-
tion och mer användning. För att lösa dessa pågår 
flera kapacitetshöjande åtgärder i befintliga stationer 
och ledningar i området. Bland annat förnyelse av 
ledningarna Knäred–Hässleholm och Hässleholm–
Torsebro som båda utgör flaskhalsar för elsystemet i 
nordöstra Skåne. Förnyelserna är en del av den lång-
siktiga utvecklingen av regionnätet för området och 
kommer bidra till en dubblering av överförings-		
kapaciteten på dessa sträckor.  

Hässleholm

Hässleholm växer. E.ON har beslutat om ett större 
åtgärdspaket för att reinvestera i den befintliga region-	
nätsstationen, men också att bygga två nya region-
nätsstationer i staden. Med detta åtgärdspaket på plats 
skapas ett regionnät med förmåga att leverera el till 
uttagspunkterna runt Hässleholm för att möjliggöra 
framtida samhällsutveckling. Det är dock viktigt att 
också det lokala nätet i området anpassas och för-
stärks för att i slutändan kunna möta slutkundernas 
elbehov. Förberedande arbeten är i gång och hela 
åtgärdspaketet kommer att pågå till slutet av 2032.

Förstärkningarna 		
möjliggör ökat uttag

2020–2025

150 MW
högre uttag har 		
möjliggjorts genom 	
förstärkningar sedan 2020 

5 % ökat uttag
är den procentuella 
utvecklingen sedan 2020, 
vilket motsvarar 30 000 
villor

2025–2034

500 MW
högre uttag möjliggörs 
genom förstärkningar de 
kommande tio åren

20 % ökat uttag
kommer vara den procen-
tuella utvecklingen jämfört 
med 2025

%

%
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Kristianstad

Kristianstad har stor utmaning med effektbrist. E.ON 
har beslutat om en långsiktig strategi för utveckling 
av regionnätet i området. Strategin innebär etablering 
av nya regionnätsstationer tillsammans med en ring av 
nya 130kV luftledningar mellan Åhus och Torsebro 
samt mellan Ivö och Kristianstad. Arbetet kommer så 
långt som möjligt planeras för att göras i befintliga 
ledningssträckningar men på vissa sträckor behö-
ver ledningarna dras i nya stråk för att anpassas till 
samhällets krav och en effektiv överföring av el. Med 
de planerade byggnationerna dubbleras överförings-
kapacitet i området. Förutom den kraftigt förbättrade 
överföringskapaciteten kommer dessa åtgärder att ge 
ett mindre sårbart elnät och en säkrare elleverans, vil-
ket också minskar risken för framtida avbrott. Arbetet 
är planerat att pågå till slutet av 2032.

Stora delar av detta projekt sker i nära samarbete med 
Kristianstad kommun och C4 Energi som i sina delar 
kommer att bygga två nya regionnätsstationer. C4 
Energi kommer också att anpassa och förstärka det 
lokala nätet i området för att i slutändan kunna möta 
slutkundernas elbehov och för att säkra elförsörj-
ningen i Kristianstad. 
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Figur 10: Ledningsförnyelser och nätförstärkningar i regionnätet 

i nordöstra Skåne. | Källa: E.ON

Projekt 		
nordöstra Skåne

1.	 Ledningsförnyelse   
Knäred–Hässleholm 
2026

2.	 Ledningsförnyelse 	
Hässleholm–Torsebro 
2029

3.	 Nya ledningar 	
inklusive nya stationer 	
i Hässleholm 2032

4.	 Nya ledningar 	
inklusive nya stationer 	
i Kristianstad 2031

5.	 Ny ledning inklusive	  
ny station Åhus Västra–	
Torsebro 2030

6.	 Ny ledning inklusive 
förnyelse av station 
Ivö–Kristianstad Norra 
2032
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NORDVÄSTRA SKÅNE

I nordvästra Skåne finns ett flertal kapacitetsutma-
ningar i regionnätet. För att möta det ökade elbehovet 
och öka tillgängligheten i elnäten görs flera åtgärder. I 
Söderåsen som är en knutpunkt pågår byggnation för 
att utöka med ytterligare en stamnätstransformator. 
I Barsebäck är reinvesteringar i befintlig regionnäts-
station påbörjade. Dessa åtgärder kommer bidra till 
ökad kapacitet för uttag men också stabilisera och öka 
tillförlitligheten för elförsörjningen i området.

Eslöv, Höör och Hörby

Befintlig regionnätsstation i Maglasäte tillsammans 
med 130 kV-ledningarna mellan Eslöv och Hörby 	
är idag gamla och kommer att förnyas. Dessa anlägg-
ningsdelar utgör en flaskhals i regionnätet kopplat 	
till områdena kring Höör och Hörby kommun. 
Kommande kapacitetshöjande åtgärder kommer att 
möjliggöra för utökad kapacitet till detta område. 

Helsingborg

130 kV-ledningen mellan Hässleholm och Söderåsen 
är en flaskhals för regionnätet i nordvästra Skåne och 
det finns behov av ökad överföringskapacitet. För att 
lösa kapacitetsbegränsningarna pågår en större utred-
ning för en långsiktig lösning för Helsingborg och 
övriga nordvästra Skåne. Eftersom ytterligare åtgärder 
behövs på längre sikt, ingår utredningen i ett större 
samarbetsprojekt mellan E.ON och Svenska kraftnät 
som en del av den långsiktiga planen för Skåne.
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Figur 11: Ledningsförnyelser och nätförstärkningar i regionnätet 

i nordvästra Skåne. | Källa: E.ON

Projekt 		
nordvästra Skåne

7.	 Utökning med 	
transformator i 	
Söderåsen 2026

8.	 Ny station Kronan 
(Landskrona) 2027

9.	 Ny transformator och 
förnyelse av ställverk 	
i Barsebäck 2028

10.	 Ledningsförnyelse 	
Häglinge–Maglasäte–
Eslöv 2029

11.	 Förnyelse av station 		
i Maglasäte 2030

12.	Nya ledningar Söder-	
åsen–Hässlehom 
2030–2033
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Figur 12: Ledningsförnyelser och nätförstärkningar i regionnätet 

i södra Skåne. | Källa: E.ON

SÖDRA SKÅNE

Malmö växer och behovet av kapacitet i elnätet ökar. 
Samtidigt ställs idag allt högre krav på en tillförlitlig 
elförsörjning. För att möta behoven och möjliggöra 
en långsiktig utveckling av samhälle och näringsliv i 
Malmö och västra Skåne kommer E.ON att dubblera 
transformatorkapaciteten och samtidigt reinvestera 
i regionnätsstationen i Sege. Åtgärderna i Sege, en 
knutpunkt i regionnätet, kommer ge ökad tillförlitlig-
het och stabilitet i elförsörjningen till Malmö och öka 
kapaciteten i södra Skåne. 

Det finns idag begränsade kapacitetsutmaningar i 
regionnätet i sydöstra Skåne. Det pågår flera kapaci-
tetshöjande åtgärder med bland annat större åtgärder i 
regionnätsstationerna i Tomelilla och Östra Klagstorp 
där transformatorkapaciteten kommer att dubbleras. 
På längre sikt kommer regionnätet förstärkas ytter-
ligare som en del av E.ONs och Svenska kraftnäts 
samarbete om den långsiktiga planen för Skåne. 

Malmö

Den nya stadsbebyggelse som har vuxit fram i Malmö 
under senare år har, tillsammans med utbyggnad av 
laddstationer för elfordon och nya industriområden, 
ökat belastningen på elnätet. För att öka kapacite-
ten i regionnätet inom Malmö pågår det flera större 
ombyggnadsprojekt. Sammantaget kommer dessa 
projekt möjliggöra en dubblerad överföringskapa-
citet. Det i sin tur gör det möjligt för andra investe-
ringar som är nödvändiga för att samhället ska klara 
energiomställningen.

Projekt södra Skåne 
inklusive Malmö

13.	 Förnyelse av station i 
Östra Klagstorp 2027

14.	 Utökning med 	
transformator och 
förnyelse av ställverk 	
i Sege 2029

15.	 Ny station i Hyllie 
2025

16.	 Ny ledning inklusive 
ny station i Kronetorp 
2028

17.	 Nya ledningar inklusive 
nya stationer i Malmö 
industrihamn 2029

18.	 Förnyelse av station 		
i Tomelilla 2028
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Begrepp och förkortningar 

Anslutningspunkt 
En fysisk punkt där en kund ansluter till elnätet.

Effekt
Eleffekt, eller bara effekt, är den mängd el som produceras och används i 
varje ögonblick. Det kan liknas vid mängden vatten som flödar vid ett tillfälle. 
Effekt anges oftast i enheten kW (kilowatt) eller MW (megawatt).

Effektbrist
Med effektbrist menas den situation som kan uppstå då det inte finns tillräck-
ligt med el för att möta användningen i Sverige eller inom något av de fyra 
elområden som Sverige är uppdelat i.

Effektuttag
Den effekt en kund använder eller ”tar ut” från elnätet vid en specifik tidpunkt. 

Elbrist 
Elbrist kan avse antingen en brist på elenergi eller eleffekt. Elenergi, eller 	
energi, vilket är det vanligaste begreppet, är den mängd el som produceras 
eller används under en tidsperiod, exempelvis ett år. 

Elnät
Elnät eller nät. Sveriges elnät består av stamnät (transmissionsnät) och distri-
butionsnät (regionnät och lokalnät) samt utlandsförbindelser. 

Elområden
Sverige är uppdelat i fyra elområden, även kallad prisområden. 

Elöverföring 
Transport av el i nätet.

Energilager 
Lagring av el, till exempel batteri.

Flexibilitet 
Flexibilitet är förmågan hos en resurs, till exempel batteri, att på en given 
signal förändra planerad konsumtion eller produktion av el.

Inmatning
Produktion av el till elnätet.

Fysisk planering
Fysisk planering enligt plan- och bygglagen vägleder och reglerar hur mark- 
och vattenområden används till exempel bebyggelse och infrastruktur. 	
Planeringssystemet består främst av regionplan, översiktsplan och detaljplan. 

Kapacitetsbegränsningar 
Beskriver situationer där det på grund av tekniska begränsningar är svårt att 
överföra elen till kunderna inom ett avgränsat geografiskt område, trots att 
det finns tillräckligt med eleffekt i systemet i stort.

kV
Kilovolt är tusen volt. Volt (V) är enheten för att mäta elektrisk spänning.

Ledning
Elledning. Samlingsbegrepp där både luftledningar och kablar ingår.

Ledtid 
Tiden det tar att genomföra något.

Ledningsrättsförrättning
En lantmäteriförrättning enligt ledningsrättslagen genom vilken ledningsrätt 
bildas, ändras eller upphävs.

Lokalnät
Lokalt elnät. Lokalnäten tar hand om transporten den sista biten ut till de 
flesta elanvändarna/elförbrukarna såsom hushåll och företag. Lokalnäten är 
geografiskt avgränsade nät med lägst spänning (0,4–20 kV). 
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Luftledning
Elledning ovan mark.

Markkabel
Elledning under mark.

MW 
Megawatt. Watt (W) är enheten för effekt. Effekten kan beskrivas som takten 
på strömmen som flödar genom en elkabel.

Nätkoncession
Tillstånd som krävs för att få bygga och driva elnät. 

Nätstation
Nod i nätet med utrustning för att omvandla och fördela elektricitet till olika 
områden.

Planmonopol
Det är bara kommunen som har befogenhet att genom detaljplaneläggning 
reglera mark- och vattenanvändning. Detta är en del av den fysiska planering-
en och kallas det kommunala planmonopolet.

Regionnät
Regionalt elnät. Regionnäten ansluter till stamnätet och transporterar elen 
vidare ut till lokalnäten. Stora elanvändare/elförbrukare och en del mellanstora 
elproducenter är ofta anslutna direkt till regionnätet. Regionnätet använder 
lägre spänning (30–130 kV).

Regionnätsstation
I ett elnät finns det flera typer av fördelningsstationer som har olika funktioner. 
En regionnätsstation är ansluten till regionnätsledningar och tar emot och 
överför el med hög spänning på 130 kV. 

Regionplaneuppdraget
Region Skåne, Region Halland och Region Stockholm ansvarar för den re-
gionala fysiska planeringen genom ett regionplaneuppdrag enligt plan- och 
bygglagen. En regionplan ska ange grunddrag för användning av mark- och 
vattenområden och riktlinjer för lokalisering av bebyggelse och byggnadsverk 
av betydelse för länet. 

Spänning
Spänning är skillnaden i elektrisk potential (laddning). Det kan liknas vid trycket 
i ett vattenrör och anges oftast i enheten kV (kilovolt).

Stamnät
Stamnätet (transmissionsnätet) använder mycket hög elspänning (220–400 
kV). Stamnätet transporterar stora mängder el från de stora elproducenterna 
till regionnätet. 

Subtransmission
Ett effektflöde som skulle gått mellan två stationer i stamnätet dyker i stället 
ned i regionnätet och överförs där. Subtransmission tar kapacitetsutrymme i 
regionnätet i anspråk och fenomenet har ökat de senaste åren, bland annat till 
följd av ökad elexport.

Transformatorstation
Transformatorstationer omvandlar el från höga spänningsnivåer till lägre och 
fördelar elströmmen vidare via mindre elledningar. Dessa stationer finns på 
många platser i vårt elnät och är nödvändiga för att förse städer med el.

Växelström 
Elektrisk ström vars riktning växlar. Är den dominerande överföringstekniken i 
elförsörjningens alla led och basen i alla större elsystem. 

Överföringskapacitet
Hur mycket el som kan överföras i en elledning.
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Med gemensam kraft säkrar 
vi Skånes elförsörjning
Skånes elförsörjning står inför en omfattande utbyggnad de kommande åren. 	

Detta berör alla aktörer i samhället: kommuner, regionen, myndigheter, elnätsägare, 

företagare och markägare. 

Utbyggnaden av elnät och produktionsanläggningar kommer att innebära mer 

infrastruktur i Skåne vilket kräver kunskap, förståelse, mod och engagemang från 

oss alla. Men det ger oss också möjlighet att skapa en bättre framtid för denna och 

kommande generationer. 

Uppgiften är större än vad respektive aktör och organisation kan lösa på egen hand. 

Samspelet är avgörande för att vi ska lyckas med den accelererande elektrifieringen 

som är en förutsättning för Skånes framtida konkurrenskraft och välfärd. 

Med denna rapport hoppas vi öka kunskapen och förståelsen för förutsättningarna vi 

står inför. Genom fortsatta dialoger och utökade samarbeten kan vi tillsammans hitta 

lösningar och röja hinder för Skånes elförsörjning.

Välkommen att höra av dig! 

Region Skåne: effektkommissionen@skane.se

Länsstyrelsen Skåne: skane@lansstyrelsen.se

E.ON: peter.hjalmar@eon.se

Svenska kraftnät: samhallsplanering@svk.se 

Skånes effektkommission NET (Nätutbyggnad Effektivt Tillsammans) syftar till att 

säkerställa utbyggnaden av elnätet i Skåne för att möta framtida behov som Skånes 

effektkommission identifierat, och därmed säkra en robust och resilient elförsörjning.  
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